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招标公告

青天河游客服务中心室内装修项目

招标公告(不见面开标）
项目编号：BAJY2024-1号
1.招标条件

本招标项目青天河游客服务中心室内装修项目已由有关政府部门批准建设，招标人为中国建筑第五工程局有限公司，建设资金来源于自筹资金,项目已具备招标条件，现委托河南嘉禾工程管理有限公司对该项目进行国内公开招标，欢迎有意向并具备相应资格的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：青天河游客服务中心室内装修项目

2.2项目概况：青天河游客服务中心室内装修项目，原招标清单中室内装修等工程内容因设计图纸尚未完成，按暂估价与主体工程同步招标，现图纸全部完善后部分施工方法发生调整和新增。主要施工内容如下:含游客服务中心主体室内地面、墙面、顶棚精装修工程、室内强弱电工程、照明工程、消防工程、给排水工程。主体附属连廊土石方工程、钢筋混凝土主体工程。主体附属单体卫生间及水泵房的土石方工程、钢筋混凝土主体工程、二次结构及内装饰工程、水电安装工程。

2.3资金来源：自筹资金；

2.4工程预算价：23071656.7元；

2.5标段划分：本项目设一个标段；
2.6招标范围：招标文件、工程量清单、图纸、补充通知及答疑纪要等包含的全部内容；

 2.7计划工期：90日历天。 
2.8质量要求：满足国家相关规范要求及招标文件的技术要求，达到合格标准；

3.投标人资格要求

3.1投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和工程设计建筑装饰工程专项乙级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级建造师资格及以上（不含临时），具有有效期内项目经理安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目；提供投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

3.3项目技术负责人：须具备相关专业中级及以上职称；提供投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

3.4财务要求：提供（2020年-2022年）财务审计报告，财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的可查询的财务会计报表）；

3.5信誉要求：（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的，在开标、评标阶段及中标候选人公示阶段若发现投标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格。

3.6资格审查方法：本次招标采用资格后审。
3.7本项目不接受联合体投标；


4.招标文件获取

4.1招标文件获取方式：网上获取，凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心官网进行网上下载招标文件。

4.2下载招标文件时间：2024年 1 月 9 日至2024年 1 月 15 日（北京时间）。

5.投标文件的递交 

5.1投标文件递交的截止时间： 2024 年 1 月 30 日09点00分（北京时间）。

5.2提交方式：网上提交。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

6.开标时间及地点  

6.1开标时间：2024 年 1 月 30 日09点00分（北京时间）。

6.2现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室。

6.3中标结果请登录发布本招标公告的媒介查看中标结果公示栏，中标结果不再另行通知。

7.发布公告的媒介 

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网、博爱县人民政府网、博爱县公共资源交易中心网站上发布。招标人及招标代理机构对任何转载信息不承担责任。
8.特别提醒：

本项目采用不见面开标方式（不见面开标大厅网址：http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。具体要求详见招标文件。

平台统一技术服务电话：400-998-0000；      服务QQ：4008503300；

清单造价技术问题请联系：刘工：13721426615；

服务时间：周一至周日8：00-17：30。

9.联系方式 

招  标 人: 中国建筑第五工程局有限公司

地   址:河南省郑州市管城区石化路69号
联 系 人:蒋先生

电   话:15839217608
代理机构: 河南嘉禾工程管理有限公司

地    址: 河南省新乡市卫滨区中同街街道办事处137号

联 系 人：王女士

电  话：18839182505
10.监督部门      

博爱县住房和城乡建设局          电话：0391-8682396

中国建筑第五工程局有限公司

河南嘉禾工程管理有限公司

   2024年 1 月 8 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招  标 人: 中国建筑第五工程局有限公司

地   址:河南省郑州市管城区石化路69号
联 系 人:蒋先生

电   话:15839217608

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构: 河南嘉禾工程管理有限公司

地    址: 河南省新乡市卫滨区中同街街道办事处137号

联 系 人：王女士

电  话：18839182505

	1.1.4
	项目名称
	青天河游客服务中心室内装修项目

	1.1.5
	建设地点
	博爱县青天河景区内

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	本次招标范围、建设规模及内容

	1.3.1.1
	建设规模及内容
	青天河游客服务中心室内装修项目，原招标清单中室内装修等工程内容因设计图纸尚未完成，按暂估价与主体工程同步招标，现图纸全部完善后部分施工方法发生调整和新增。主要施工内容如下:含游客服务中心主体室内地面、墙面、顶棚精装修工程、室内强弱电工程、照明工程、消防工程、给排水工程。主体附属连廊土石方工程、钢筋混凝土主体工程。主体附属单体卫生间及水泵房的土石方工程、钢筋混凝土主体工程、二次结构及内装饰工程、水电安装工程。

	1.3.1.2
	招标范围
	招标文件、工程量清单、图纸、补充通知及答疑纪要等包含的全部内容；

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  90日历天 
缺陷责任期：自竣工验收合格之日起计算24个月

质量保修期：按国家相关规定执行

	1.3.3
	质量要求
	满足国家相关规范要求及招标文件的技术要求，达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和工程设计建筑装饰工程专项乙级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级建造师资格及以上（不含临时），具有有效期内项目经理安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目；提供投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
项目技术负责人：须具备相关专业中级及以上职称；提供投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
财务要求：提供（2020年-2022年）财务审计报告，财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的可查询的财务会计报表）；

信誉要求：（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的，在开标、评标阶段及中标候选人公示阶段若发现投标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格。
资格审查方法：本次招标采用资格后审。

本项目不接受联合体投标；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止时间10天前，投标人可以在焦作市公共资源交易平台系统内提交。

	1.10.3
	招标人书面澄清时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.11
	分包
	经招标人同意，部分非主体、非关键性工作允许分包

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许负偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	有关招标文件、招标图纸、答疑纪要、澄清补充

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应在投标截止日10日前，投标人应将要求澄清的疑问以扫描件及word电子版上传至焦作市公共资源电子招投标交易平台 。

	2.2.2
	投标截止时间
	  2024   年   1  月  30   日 09 时 00 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在“焦作市公共资源电子招投标交易平台”发布，投标人自行下载，无需确认。招标文件澄清一经发出即视为投标人已确认收到，投标人应注意在投标截止时间前，每日浏览发布招标公告的平台主体系统内发布的澄清通知并自行下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，概由投标人自己承担。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在“焦作市公共资源电子招投标交易平台”发布，投标人自行下载，无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他材料
	1、投标保证金交付证明或保函证明，作为其投标文件的组成部分。
2、不拖欠农民工工资承诺，施工企业在竞标时必须承诺中标后能够按要求，及时、足额提交农民工工资保障金。

3、施工企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承建的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。

4、有扬尘、噪声污染等防治内容和责任承诺。

5、认真执行《河南省建筑工程安全文明标准化示范工地管理办法》豫建质安【2020】93号通知，做好文明施工、争创安全文明标准化示范工地。

6、承诺不挂靠资质承包工程、不围标串标承接工程，一旦发生，招标人可以中止中标资格。

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求   ☑ 要求
投标保证金的形式：

第一类：☑银行转账 

第二类：☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险

第三类：☑电子保函 
注：为减轻投标人负担，鼓励优先使用电子保函形式。
投标保证金的金额：人民币46 万元
递交要求： 
（1）如采用第一类形式： 
①投标保证金的到账截止时间：  2024 年  1 月 29  日17时。 
②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 
③转入的开户银行及账号：
收款人名称: 博爱县公共资源交易中心。

开户行1：中国邮政储蓄银行股份有限公司博爱县清化镇支行

银行账号：100549513510010002

开户行2：中国银行股份有限公司博爱支行

银行帐号：262419116795

④保证金退还方式：

1.对未中标人保证金的退还：在中标结果公示期满后，一个工作日内原路退还未中标人的投标保证金。

对中标人保证金的退还：中标人签订合同并上传焦作市公共资源交易中心系统后，一个工作日内原路退还中标人的投标保证金。

2.投标人退还保证金咨询电话0391-8623196。

（2）如采用第二类形式： 
①采用保函形式提交保证金的须将扫描件做入投标文件，作为其投标文件的组成部分。
②如中标单位保证金以保函形式提交的，须在领取中标通知书时，将保函证明材料交于招标人或代理机构，且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理。 
（3）如采用第三类形式： 
投标人自行登录博爱县公共资源交易中心网站（http://www.baxggzyjyzx.cn/），参照《博爱县公共资源交易中心关于推行电子投标保函的通知》，下载《电子保函申请操作手册》操作。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2020年-2022年）（投标人成立不足3年时从实际成立时间算起）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2020年 1月 1日起至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	电子投标文件

⑴所有要求投标人电子签章处或投标人盖章处都应用投标人的CA印章进行签章。
⑵要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。

要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。

（3）采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权人的印章或签字、注册在本单位的造价人员执业资格专用章或签字(本造价人员为造价工程师，并附工程造价专业人员注册证书扫描件)。如本单位无造价人员，应委托中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章及签字和公章，投标文件需要附响应人与造价机构签订的委托协议书。授权人、造价人员或委托的造价中介机构等若未办理 CA 锁，则需上传手动签字的扫描件。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

	4.2.1
	投标截止时间
	  2024  年   1 月  30  日上午09时00分

	4.2.2
	递交投标文件
	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等，投标人应及时完善诚信库信息。 

（1）电子投标文件的递交

a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件

（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。

C、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8623196。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。

现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室 

	5.2
	开标程序
	（l）登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；

（2）公布投标人；

（3）在监督人监督下进行投标文件现场解密。

（4）电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝。

本工程采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1.评标委员会构成：评标委员会构成：人数共7人，由2名招标人代表和相关专家库中随机抽取5名相关技术、经济类专家组成。 
评标专家确定方式：从《河南省综合评标专家库》中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□否√

评标委员会按得分由高到低顺序，依次推荐1～3名中标候选人，并标明排序。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标人未按规定期限与招标人签订合同的，该中标人的投标保证金不予退还，并应赔偿招标人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，否则除投标保证金不予退还外，还将取消其1年内在博爱县的投标资格。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金：中标价的3 %。

履约保证金的形式包括：转账或保函。

	7.4
	签订合同
	当中标人的投标报价高于控制价的92%时，该中标人的中标价按控制价的92%执行。

自中标通知书发出之日起三十日内，招标人和中标人订立合同。

	7.5
	付款方式
	付款方式：付款方式：（1）本工程无预付款。

（2）结合业主付款条件，乙方提供“过程结算和付款对账单”、“工人工资发放明细表”，过程付款为永久合格产值的70%；

（3）乙方所承包工程全部完工结算办理完成后，提供“工人工资结清承诺书”一个月内付至结算造价的80%；

（4）工程最终竣工验收完成后一个月内付至乙方结算价款85%；

（5）工程备案完成、我司与业主结算办理完成后一个月内，工程款付至乙方结算价款的97%，余3%为工程质保金，质保期满后一个月内扣除相关维修费用后一次性无息支付。

注：工程竣工后工程款支付以县财政评审结果和审计部门的审计结果为结算依据。

	7.6
	工期要求
	如因乙方原因不能按期竣工，造成施工工期延期的，每延误一日，向甲方支付2000元违约金，最高为合同结算总价的5%  。 

	7.7
	工程质量等级标准
	工程质量等级标准为合格，满足国家相关规范要求及招标文件的技术要求，达到合格标准，若因承包人原因造成工程质量达不到合格等级的，应无偿返修至合格等级。

	8.1
	重新招标的情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：房建类

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准、施工技术标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

	10.2
	是否采用电子招标投标
	是

	10.3
	中标候选人公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标控制价

	11.1.1
	招标控制价总价： 23071656.7 元 （分部分项工程费: 19630787.8 元 ；规费：537887.74 元；税金：1904999.19 元；措施项目费： 997981.97 元）

2、招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝；

3、投标人对控制价有异议的，应在开标前5天向招标人提出质疑；

4、投标人在开标前5天未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的控制价，视为合理有效。

	11.2
	投标报价说明

	11.2.1
	投标人的投标报价应是完成本次招标范围和图纸要求范围内所列全部内容的价格，报价中的任何遗漏，将视为含在投标总价中，因为遗漏造成的一切后果将由投标人自行承担。投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

	11.3
	偏差说明

	11.3.1
	若投标人对本招标文件的某些条款有异议或不能完全响应，必须在投标文件中以“偏离表”的方式加以详细说明。除说明原因外，还应说明具体的偏离量。

	11.3.2
	细微偏差：细微偏差不影响投标文件的有效性，投标文件中的以下情形评标时按细微偏差处理：

（1）投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

（2）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）对投标文件中不同文字文本的表述发生异议的，以中文文本为准。

（4）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

1）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（5）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

	11.5
	知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	11.6
	同义词：构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”

和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段

应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	11.7
	废标的其它条件：

（1）未按招标文件明示的规定签字或盖章的；

（2）未能通过投标人须知前附表1.4.1款资格审查的按废标处理；

（3）投标人不按本章投标须知正文中第3.4.1项要求提交投标保证金

（4）附有招标人不能接受的条件的；

（5）超过招标文件规定的工期或质量等级达不到招标文件规定的等级的；

（6）投标报价超出招标控制价的；

（7）投标文件的组成内容不符合招标文件要求的；

（8）以他人名义投标或以不正当手段谋取中标的；

（9）未附农民工工资保证金承诺的；

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（11）明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（12）其它由评标委员会认定不符合招标文件实质性要求的。

	11.8
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的编排顺序在后者为准解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	11.9
	有关澄清与变更的补充说明

	
	（1）招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经下载招标文件的项目投标人，投标人自行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

（2）因焦作市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

	11.10
	本项目采用“远程不见面”开标方式，电子投标文件格式文件必须使用焦作市公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作，投标文件为“.jztf” 格式。

	11.11
	招标代理服务费:参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准向中标人收取招标代理服务费,中标人在领取中标通知书前，向代理机构足额缴纳。

	11.12
	中小企业划分标准（所属行业）：建筑业

	11.13
	本项目落实政府采购政策：

A.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号规定：

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分，本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，执行增加其价格得分的5%作为其价格分；

计算公式如下：

（1）小微企业扶持政策得分=采用原报价评审得分×5%

（2）小微企业投标报价得分=采用原报价评审得分×（1+5%）
B.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

D.根据《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

E.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产  品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。

F.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。

G.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

H.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必  须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

I.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	备注：就同一问题正文部分如与本前附表不一致的地方，统一以本前附表所述内容为准。


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目程进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

资质条件：见投标人须知前附表；

项目经理资格：见投标人须知前附表；

项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

财务要求：见投标人须知前附表；

信誉要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本项目的监理人；

为本项目的代建人；

为本项目提供招标代理服务的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

   (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
 1.11 分包
 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

分包人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，分包人就分包项目与总承包单位共同向招标人承担连带责任。 

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告； 

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单；

图纸；

技术标准和要求；

投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），以便招标人澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以以补充文件的方式修改招标文件，并按要求发布至焦作市公共资源电子招投标交易平台投标人可自行下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的解释

招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规，在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。
3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括：
投标函及投标函附录

法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

投标保证金交付证明

已标价工程量清单

施工组织设计

项目组织管理机构

资格审查资料

优惠及服务承诺；

中小企业声明函（如有）

其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求，应将修改的投标报价和对应修改的内容一同递交。

3.2.3本工程的投标报价应按照招标文件、招标文件的补充通知、答疑纪要、施工图纸、现场情况、承包范围并充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整等风险系数，各投标单位根据自身情况，在合理的范围内自主考虑，优惠报价，但不得低于企业成本。

3.3投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”投标文件中应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在投标文件中提供扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”投标文件中应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”投标文件中应按评分办法要求附相应资料。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

如允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表

3.7.4加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交通知。递交时间以递交通知载明的传输完成时间为准。

4.1.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.1.6自备非加密电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

4.2 投标文件的递交

4.2.1各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2.2投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8623196。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至焦作市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过焦作市公共资源交易管理中心平台进行远程不见面开标，投标人应登录远程开标大厅,网址：http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login，远程在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密，答疑等。

5.1.2投标人须在规定的时间内完成解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，按无效投标处理。

5.2 开标程序

5.2.1本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

 按下列程序进行开标：

（l）登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；
（2）公布投标人；

（3）投标单位在线解密，电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被为放弃投标。
（4）确认唱标；

（5）招标人抽取K值；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由，擅离职守或因健康原因不能继续评标的应该及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标单位在领取中标通知书后应及时到有关部门办理中标后的相关备案手续。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表

11. 需要补充的其他内容 

详见投标人须知前附表

附表一：问题澄清通知
问题澄清通知
               （投标人名称）：
                  （项目名称），施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2. 

......    

请将上述问题的澄清于      年      月      日     时    分前递交至          （详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在    年     月     日     时    分前将原件递交至                     （详细地址）。
评标委员会负责人：         （签字）

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖公章）

         年        月          日
附表二：问题的澄清
问题的澄清
           （项目名称），施工招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清如下：
1.

2. 

......    

投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
         年       月     日
 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖单位章。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	报价一致性
	投标报价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

	
	
	安全文明措施费和规费、税金
	安全文明措施费和规费、税金应符合规定计取。

	2.1.2
	资格

评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	符合招标文件安全生产许可证的规定。

	
	
	资质等级
	符合招标文件资质要求的规定。

	
	
	财务状况
	符合招标文件财务要求的规定。

	
	
	信誉
	符合招标文件信誉要求的规定。

	
	
	项目经理
	符合招标文件项目经理要求的规定。

	
	
	技术负责人
	符合招标文件项目技术负责人要求的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求

	2.1.3
	响应性

评审标准
	投标内容
	符合招标范围的规定。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项要求

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项要求

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	2.1.4
	分值构成

（总分100分）
	技术标：25分

商务标：50分

综合标：25分

	技术标评审内容及评标分值（25分）

	2.2
	内容
	评审标准
	评审得分

	（1）
	1.内容完整性（0-0.5分)
	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。
	0.5

	
	
	技术标不符合招标文件要求。
	0

	
	2.总体概述：施工组

织总体设想、方案

针对性及施工标段

划分（0.5-1.5）
	施工组织总体设想思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻。
	1＜得分≤1.5

	
	
	施工组织总体设想思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻。
	0.5＜得分≤1

	
	3.主要施工方案与技术措施(1-3分)
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。
	1.5＜得分≤3

	
	
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。
	1≤得分≤1.5

	
	4.质量管理体系与措施(1-2分)
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。
	1.5＜得分≤2

	
	
	组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。
	1≤得分≤1.5

	
	5.安全管理体系与措施(0-2)分
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。
	1＜得分≤2

	
	
	有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。
	0≤得分≤1

	
	6.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1-3分)


	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。
	1.5＜得分≤3

	
	
	有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。
	1≤得分≤1.5

	
	7.工期保证措施（0-2分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
	1＜得分≤2

	
	
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。
	0≤得分≤1

	
	8.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	1＜得分≤2

	
	
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；

3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	0.5≤得分≤1

	
	9.项目部人员配备、管理措施方案(0.5-2分)
	项目部人员配备、管理措施方案详细、具体、可行性强，人员配备、计划安排完善且合理。
	1.5＜得分≤2

	
	
	项目部人员配备、管理措施方案一般，人员配备、计划安排基本完善、基本合理。
	0.5＜得分≤1

	
	10.施工总平面图布置(0.5-1分)
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。
	0.5＜得分≤1

	
	11.成品保护及现场管理措施（1-2分）
	成品保护及现场管理措施制度健全、措施完善。
	1.5＜得分≤2

	
	
	成品保护及现场管理措施制度健全、措施基本健全，满足施工需求。
	1≤得分≤1.5

	
	12.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（0-2分）
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。
	1＜得分≤2

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。
	0≤得分≤1 

	
	13.风险管理措施（1-2分）
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。
	1.5＜得分≤2

	
	
	风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。
	1≤得分≤1.5

	商务标评审内容及评标分值（50分）

	（2）
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	
	投标报价（30分）
	评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤K≤0.5，K值在取值区间内间隔为0.1，K值取值为0.3、0.4、0.5，由招标人代表在开标现场随机抽取。

投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。

上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。

	
	
	当投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。

注：投标单位为小型或微型企业时，在原报价进行得分的基础上增加其价格得分的5%作为最终投标报价得分,此项最高得30分。

	（2）
	分部分项工程项目清单单价（10分）
	基准价计算方法：各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。

	
	
	从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。

投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。

注：分部分项工程项目数量较少不能满足最低抽项要求的，将所有分部分项工程项目纳入评审范围。

	
	措施项目费（不含安全文明措施费）

（5分）
	基准价计算方法：最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。

	
	
	投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。（投标人的措施项目费用报价均不在80%-110%范围之间内的话得0分）

	
	主要材料单价（5分）
	基准价计算方法：各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。

	
	
	从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。

当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。

注：施工工艺简单、主材种类较少不能满足最低抽项要求的，将所有主要材料项目纳入评审范围

	综合标评审内容及评标分值（25分）

	
	企业业绩
	2020年1月1日以来企业承担过类似工程业绩，每有一项加2分，满分8分（时间以签订合同日期为准；证明材料：需提供施工合同）。
	0≤得分≤8

	
	企业认证
	企业具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每有1个加1分，满分3分。上述证书须可在国家认证认可监督管理委员会官网查询，提供网页版查询记录截图及证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分）
	0≤得分≤3

	
	企业信用
	投标企业提供有效期内的信用评估等级证书同时提供出具该信用报告的第三方信用服务机构在中国人民银行备案的证明材料。信用等级为 AAA 级得1.5分，AA 级得1分，A 级得 0.5 分，A 级以下不得分。缺项不得分。
	0≤得分≤1.5

	
	项目技术负责人资格
	具有高级职称证书的加4分；（提供身份证、职称证书、以及投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	0≤得分≤4

	
	项目管理机构组成
	本项目管理机构除项目经理、技术负责人以外，还应当包括安全员、质检员、材料员、施工员、资料员、预算员等岗位，每有1个加0.5分，满分3分，（提供身份证、岗位证以及投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）项目管理组成员具有相关专业中级及以上职称再加0.5分，满分1.5分。
	0≤得分≤4.5

	
	优惠承诺
	投标人针对本项目提供的服务内容完善，服务计划合理，包含质保期内、外的服务承诺，具有完整的项目售后服务承诺的。
	2＜得分≤4

	
	
	投标人针对本项目提供的服务内容一般，服务计划一般，质保期内、外的服务承诺内容不科学不合理不完善。
	1＜得分≤2

	备注
	投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合标得分。（分值均保留两位小数）


1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序排序，推荐前1-3名为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4分值构成与评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
                第四章 合同条款及格式

(仅供参考，以实际签订合同为准)

中国建筑第五工程局有限公司

XX项目XX工程
专业分包合同

合同编号：XXXXXXXXX
                   [image: image3.jpg]MR-, ERAMNER




甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：劳务或专业分包单位全称
签约地点：郑州市管城区石化路69号

签约时间： 年  月  日
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第一部分  协 议 书

承包人（全称）：  中国建筑第五工程局有限公司        （简称甲方）
专业分包人（全称）：                                （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解图纸内容的基础上，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

专业分包人资质情况

纳税人身份：一般纳税人  / 小规模纳税人  / 其他纳税人     
纳税人识别号/统一社会信用代码：：                  
发证机关：                                         
资质专业及等级：                                   
复审时间及有效期：                                 

安全生产许可证有效期：                          
二、分包工程概况

工程名称：                                          
工程地点：                                         
分包范围：                                                          
承包方式：包工包料、包机具设备、包质量、包工期、包安全文明施工、包深化设计、包检测、包资料、包验收。
三、工期

开工日期：暂定于         年     月     日开工

竣工日期：               年     月     日竣工

总日历天数为：          天，具体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：  符合总包合同有关质量的要求，符合国家及地方现行验收规范要求，符合甲方相关质量要求，保证合格工程。
五、分包合同价款

暂定含税合同额￥          元，（大写：人民币          元）。

其中：不含税合同额为￥          元，（大写：人民币          元），增值税率    %，税额为￥          元，（大写：人民币          元）。

其中：不含税人工费为 ￥          元，（大写：人民币          元），占不含税分包合同价款的比例为   %。   

此价款仅为合同双方签订合同时的暂定价款，最终结算价款以乙方在本合同范围内实际完成并经验收合格的工程量，依据本合同的计价原则计算并经甲方审批的最终结算金额为准。

六、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书；

2.本合同专用条款及附件；

3.本合同通用条款；

4.本合同补充条款；

5.甲方招标文件、答疑、清单及附件等；

6.中标通知书（如有时）；

7.乙方的投标书；

8.除主合同工程价款之外的主合同文件；

9.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。在保修期内一旦发生相应工程质量缺陷，责任均由乙方承担，无条件免费维修至质量合格，并承担因此对承包方造成的一切损失。乙方承诺所提供的产品均为原厂生产，无贴牌产品。乙方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、电子用印的合同，授权委托书随合同正文一起进行电子用印，需完善必要信息并在关键信息处加盖电子盖章。
十一、承包人分包人双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子盖章签订本合同的有关事项约定如下：
电子签名风险揭示：甲乙双方认识到使用电子签名方式签署合同，是指被签署文件以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子合同打印无效，只有电子原件方能作为法律依据。并应充分了解和认识到其具有如下风险：

1）USBKEY遗失且密码泄露导致分包人身份被仿冒；

2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

3）分包人的上网设备及软件系统与承包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

4）甲乙双方使用电子签章方式签署合同、过程结算对账，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，电子合同打印版不能作为法律依据，过程结算单据打印版本与电子原件保持一致时双方认可并接受。
5）分包人电脑系统感染病毒或被非法入侵。

上述内险可能会导致分包人发生损失，分包人已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究承包人的任何责任。

十二、合同生效与终止

本合同采用电子签章，经双方加盖电子签章后生效，至合同约定的内容全部履行完毕自动终止。根据《民法典》合同篇、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签名，确认该电子签名具有法律效力。

以下无正文。

甲    方：（盖章）                乙    方：（盖章）

第二部分  通 用 条 款

一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

2.专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

3.发包人：指在主合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

4.承包人：指在主合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5.专业分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人。

6.主合同：指发包人与承包人之间签订的工程施工总承包合同或专业承(分)包合同。

7.主合同条款：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同中的条款。

8.项目经理：指承包人派驻工地负责工程管理和履行合同的代表，并唯一具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本分包合同规定，否则承包人仍有权不予认可。

9.乙方现场代表：指专业分包人派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

10.工程师：指在主合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行主合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在主合同中约定。

11.项目部：指中国建筑第五工程局有限公司            项目经理部，是承包人委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

12.过程计量：指根据合同具体规定，由专业分包人提出并经承包人审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的阶段性暂估额度，不作为双方合同最终结算的依据。

13.最终结算：指专业分包人完成合同约定的内容后，按本合同约定方式确定专业分包人最终工程价款的书面凭证。

14.现场现有的垂直运输设施：指甲方为实施其整体工程租赁、搭设的垂直运输设施，时间仅限于甲方为完成主体工程所需时间或合同中约定的时间。
15.罚款：本合同中所称“罚款”，性质皆属“违约责任”。

16.日、天：本文所述之“日”、“天”均指日历日。
二、双方一般权利和义务

1.主合同

1.1 合同签订后按施工需要提供必要的图纸一份，部分相关图纸、资料乙方可在获得许可后到甲方查阅；乙方应全面了解主合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

1.2 除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反主合同中约定的甲方义务的情况发生。

1.3 乙方须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

2.指令和决定

2.1 甲方指令  就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应无条件接受甲方的所有指令、通知。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内做出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后在规定的时间内未执行的工作，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，所发生的一切费用不论高低均在乙方的工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，周进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划、且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施以确保工程质量和进度，因此增加的费用由乙方承担。

2.2 发包人或工程师指令  就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

3.甲方项目经理

3.1 甲方项目经理的姓名、职称及电话在本合同专用条款内写明。

3.2 甲方所发出的指令、通知，由项目经理签字后，以书面形式交给乙方，乙方现场代表在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。乙方现场代表拒不签署的，经工程师见证后，视同分包现场代表收到。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

3.3 甲方项目经理应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果书面通知甲方。

3.4 甲方如需要更换项目经理，应至少提前7天通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

4.乙方现场代表

4.1 乙方现场代表的姓名、职称及电话在本合同专用条款内写明，并明确现场管理人员姓名、职务及电话。

4.2 乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方现场代表签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

4.3 乙方现场代表按甲方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理或项目副经理或安全负责人取得联系时，乙方现场代表应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的费用，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期，给甲方造成损失的，须赔偿甲方损失。

4.4 乙方如需更换现场代表和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

4.5 甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方现场代表。

4.6 乙方接受指令、通知、合同、结算资料等指定的接收人和接收地点在专用条款中进行约定，如乙方指定接收人和接收地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知甲方。
5.甲方的工作

5.1 甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方代为复制，复制费用由乙方承担；如根据主合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

5.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过设计院、业主审查通过以及甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计（深化设计费用由乙方自理）。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

5.3 关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

5.4 甲方应按本合同约定，一次或分阶段完成下列工作：

5.4.1 向乙方提供根据主合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

5.4.2 组织乙方参加发包人组织的图纸会审和进行设计图纸交底。

5.4.3 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

5.4.4 为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

5.4.5 负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

5.4.6甲方有权要求分包（劳务、专业）企业遵守要先与农民工签订劳动合同后进场施工的基本原则。
5.4.7甲方有权利审核乙方提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包工程款总额。
5.4.8甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

6.乙方的工作

6.1 乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

6.1.1 乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和（或）主合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

6.1.2 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。

6.1.3 在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，并经甲方批准。以保证分包工程如期竣工。

6.1.4 乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

6.1.5 遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

6.1.6 乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

6.1.7 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

6.1.8 乙方承诺计量结算对量期间遵守甲方组织安排，如遇争议友好协商，不得辱骂攻击甲方人员。经双方核对后乙方人员必须在相关文件中签字确认成果，如果乙方人员不在双方共同对帐的结算资料上签字表示异议，视为乙方同意甲方单方签字结算资料。

6.1.9 乙方进场人员上岗前，乙方应书面通知甲方有关人员对乙方进场人员进行入场安全教育培训，加强对乙方进场人员的进场教育，教育内容不限于安全生产，合法合理维权方法，乙方严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员。每发现一例则按专用条件约定承担罚款。若因乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员，出现安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
6.1.10 乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

6.2 乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

6.3 本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，仍不能免除其作为专业分包单位所应承担的履约责任。

7.主合同解除

7.1 如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，甲方与发包人的主合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

7.2 因本合同第二条第7.1款原因终止分包合同，乙方可以得到已完工程价款，除此之外不得要求其他的索赔或补偿。如本合同第二条第7.1款约定的主合同终止是因为乙方的违约，乙方只能得到已完工程价款的60%，并须承担违约责任。

7.3 在本合同第二条第7.1款非乙方原因解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的价格支付给乙方。如因乙方违约，甲方有权决定是否接收乙方已采购或已运至施工场地的材料设备。

8.转包与再分包

8.1 乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

8.2 乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，对再分包的劳务作业工作承担全部责任。

8.3 除第二条第8.1款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

三、工期

1.开工与延期开工

1.1 乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方在接到延期开工申请后以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

1.2 因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

2.工期延误

2.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延：

2.1.1 甲方根据主合同已从工程师处获得的与分包合同相关的工期顺延；

2.1.2 甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

2.1.3 甲方项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

2.1.4 不可抗力的原因，甲方与发包人签订的主合同排除该条款适用的除外；

2.1.5 本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

2.2 .因以上条款造成乙方工期延误，乙方应在事件发生后7天内向甲方提交书面申请并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。若超过7 天乙方未提交申请的，视为乙方放弃该项权利。

3.暂停施工

发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，甲方以书面形式向乙方发出暂停施工指令，乙方必须执行，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按主合同相应条款履行或双方在专用条款中进行约定。

4.工程竣工

4.1 乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

4.2 因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

4.3 提前竣工程序按主合同相应条款履行。

4.4 农忙时节必须保证工程正常施工，否则造成的一切后果由乙方承担。
5.工期影响
5.1 甲方每个月对乙方施工进度考核一次或按甲方施工进度计划确定的时间对乙方施工进度不定期考核。由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权减少乙方承包的工程量。情节严重的，甲方有权勒令乙方无条件退场，所完成工作量按70％结算且履约保证金不予退还。

5.2 由于发包人原因，工期与合同中约定的工期有较大出入，如发包人要求加快工程进度存在赶工时，其费用已包含在各承包单价中，不另计算。如发包人拖延了较长工期，其工期顺延与停窝工补偿视发包人与甲方的签证情况予以协商确认，原则上不超过甲方的实际签证且不超过乙方的实际直接损失。

5.3.乙方的劳动力必须按甲方要求配备，必须保证劳动力持续稳定，确保节假日、夜间及农忙（秋收、麦收）期间连续施工，若乙方因劳动力不足或使用本地作业班组影响工程节点进度，甲方可下达书面通知，要求其2 日内调整劳动力，保证生产需要。若在2 日内，乙方劳动力安排无法满足工程进度需要，则从第3 天起，每日按履约担保金的5％对乙方进行处罚，若在5 日内，乙方仍无法满足甲方的本项要求，无须通知乙方或征得乙方同意，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，并且乙方需向甲方支付所划分第三方部分合同造价的30%作为违约金。若因乙方原因，连续2 个周节点进度计划无法按期完成，甲方有权更换分包单位，责令乙方退场，并由乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
四、质量与安全

1.质量检查与验收

1.1 分包工程质量应达到本合同协议书约定的工程质量标准，质量评定标准按照主合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。甲方认为乙方不能满足甲方质量要求时，甲方有权采取措施，指令乙方退场，乙方结算按实际完成工程量的70%结算。

1.2 双方对工程质量的争议，按照主合同相应的条款和质监部门规定履行。

1.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照主合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担主合同约定的甲方应承担的义务。

1.4 乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

1.5 乙方必须严格遵守甲方制定的质量管理制度、规定，如乙方有违反情况，甲方可根据相关制度、规定对乙方进行处罚。如乙方对甲方提出的质量问题拒不整改，视为乙方违约，甲方有权安排其他队伍协助整改，所发生整改费用由乙方承担，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
1.6 无论乙方施工工程是否已通过验收，当甲方或本工程监理发现乙方施工质量不符合合同约定，乙方应按甲方代表的要求返工，并承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。因质量整改造成人工、材料、工期延误的损失，由乙方承担。

1.7 以上条款约定的处罚，甲方无需乙方确认可直接在过程结算中扣除，乙方不得提出异议。

1.8 在国家规定的工程合理使用期限内，分包人对工程质量终身负责，工程竣工验收合格不免除分包人应承担的责任。因分包人原因致使工程在合理期限内造成人身或财产损害的，分包人应承担赔偿责任，并接受相应的法律制裁。

2.安全施工

2.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

2.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

2.3 严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗。乙方因不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度，发生的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

2.4 乙方严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未满18岁及超过55岁的现场作业人员。每发现一例则按专用条款约定承担罚款。若因乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未满18岁及超过55岁的范围的现场作业人员，出现安全责任事故，乙方除承担安全事故责任外，还应赔偿由此给甲方造成的损失。
2.5 )乙方须随时做好雨、雪天施工的准备，配备施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。项目使用的安全帽、安全带、安全网、反光马甲、三级配电箱、过程中需更换的漏电保护器等劳动防护用品必须由甲方集中采购，统一发放、管理，在办理分包过程结算及最终结算时依据实际领用数量和合同约定采购单价及时扣回采购费用。中建系统和局内部分包工程，可由其自行采购管理，但须确保与甲方要求的外观形象及品质质量的统一。
甲方集中采购劳动防护用品如下：

	名称
	规格

型号
	技术

参数
	生产

厂家
	计量

单位
	数量
	不含税单价

(元)
	不含税合价

（元）

	安全帽
	
	
	
	顶
	
	30
	

	安全带
	
	
	
	条
	
	80
	

	反光马甲
	
	
	
	件
	
	20
	

	三级配电箱
	
	
	
	台
	
	2500
	

	漏电保护器
	
	
	
	个
	
	60
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	表中数量为暂定数量，按实际领用数量进行结算和扣款。


2.6 乙方须明确劳动防护用品的领取及管理人员的有效信息，如无特殊情况应为合同签订委托代理人；乙方要加强对劳动防护用品的更换及报废管理,劳动防护用品达不到保护要求时，乙方应及时更换。

2.7 劳动防护用品生产单位必须具备工业产品生产许可证，漏电保护器必须通过强制性产品认证，不得采购使用无生产厂家、无工业产品生产许可证、无合格证的“三无”劳动防护用品。

2.8 乙方必须保证本工程安全生产施工达到本合同专用条款约定，并保证在施工过程中不发生任何重伤或死亡事故，如未达到上述安全目标，甲方将从乙方的结算款中扣除工程结算总价的1-2%作为违约金。

2.9 乙方签订合同时向甲方交纳的履约保证金中的 20 ％为安全施工保证金，如违反合同约定的安全规定，该部分履约保证金将直接扣除不再退回。

五、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1 招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标价格在本合同协议书内约定，非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。

1.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：

1.2.1 固定费率。甲方按本分包工程结算总造价（不含税）的一定比例向乙方收取管理费；

1.2.2 固定总价。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定；

1.2.3 固定综合单价。双方按专业分包工程内容确定分项工程单价。合同价款可根据双方的约定而调整，调整因素以主合同中约定的调整因素为准，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法；

1.3分包合同价款与主合同相应部分价款无任何连带关系。

1.4 在合同承包范围内，乙方完成合同约定的工作内容，且施工质量验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，按合同签订单价根据施工部位,按照施工图纸计算工程量并办理结算（单价中已包括现场材料装卸、堆码、清理及转运的用工），如乙方未按本合同所包含的工作内容，保质保量的完成承包工作，甲方有权另行安排他人处理，相关费用从乙方的劳务结算款中扣除，乙方无条件接受。施工过程中，原则上不再有合同外用工和签证。

1.5 乙方若发生合同外用工和签证、索赔事件，乙方必须在在准备施工前7天内向甲方提出书面申请，在签证事项发生后48小时内，填写项目分包签证单，详细注明签证事由、工程量及费用，经经办人、生产经理、商务经理、项目经理审核并签字认可后并提交到项目商务合约部备案，分包签证单项目层面签字手续必须在签证事件发生后三天内办理完毕。否则视为乙方自动放弃签证权，甲方公司将不予认可（注：合同外用工和签证及单价核定，项目部只有项目经理和商务经理才有初步定价权，项目经理和商务经理在施工任务书和签证单上直接签署单价并签名确认，其他管理人员无权定价。）

1.6 双方约定签证、变更与索赔价款的确定：合同中有单价的按合同单价结算，合同中无单价但有类似项单价的，参照类似项单价结算，合同中无单价的，乙方自行报价经甲方审核确认后执行。计时工及签证、索赔人工单价双方在专用条款进行约定。
1.7 分包签证单上限金额为5万元/份，大于5万元需签订补充协议。涉及金额5000元以内（含5000元）以项目部审核金额为准，大于5000元小于5万元的须上报公司合约法务部及公司总经济师审核后生效。签证单需附工程量详细计算过程、图纸、现场照片、单价测算、对业主签证金额及确认情况等相应的依据性资料。若乙方只提交签证单，没有详细的证据资料或完善的签证、索赔单据，甲方可同样视为放弃该项权利。

1.8 甲方项目部每月将项目分包签证单汇总成合同外用工签证审批表，甲方公司每季度成本检查中将对前季度（月）合同外用工签证进行审核，经公司商务合约部审核，公司总经济师审批签字，财务方可支付，否则公司有权扣减并重新核算。甲方不授予项目部以任何理由擅自变更合同单价及结算方式的权力。凡未按合同中约定的单价及结算方式办理的分供结算，为无效结算，财务不得支付，乙方也不得以项目部核定为理由提出赔偿要求。
2.过程计量与支付

2.1 甲方协助乙方到项目所在地税务局备案，乙方须提供税务局要求的有关证件和资料。

2.2 乙方根据已完分项工程，且经甲方项目部验收合格后，按月编制过程计量报表，每月在规定日期内报甲方审核。过程计量仅作为支付工程进度款的依据，不作为最终结算的凭证。

2.3 乙方应确保每月足额发放农民工工资，每月申请支付工程款时乙方需提供农民工工资表和项目所在地税务局开具的专业分包发票办理支付手续，项目部监督发放农民工工资并予以公示。甲方一旦发现乙方拖欠农民工工资，不需经乙方同意，可直接从乙方工程进度款中扣除相应款项代为支付。

2.4 最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程经质监部门验收合格，竣工资料符合甲方要求后由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书。办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

3.合同价款的支付
3.1 在确认计量结果后，乙方须按当月审定的付款金额提供分包工程增值税专用发票，甲方凭增值税专用发票按专用条款约定的时间和方式，支付分包款项。
3.2 分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时一并支付。

4.工程变更
4.1 乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

4.1.1 工程师根据主合同做出的变更指令。该变更指令由工程师做出并经甲方确认后通知乙方；

4.1.2 除上述4.1.1项以外的甲方做出的变更指令。

4.2 乙方不得执行直接从发包人或工程师处收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令，否则视为乙方违约并承担相应责任。如乙方直接收到此类变更指令，应立即将变更指令交项目经理。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见并书面告知乙方。

4.3 分包工程变更价款的确定应按照本合同专用条款履行。乙方应在工程变更确定后10天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后10天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

六、劳资保障管理
1.实名制管理

1.1 乙方对其农民工实名制管理负直接责任，方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 7 天内将人员名单和身份证复印件、与班组签订的劳务合同、上岗证到项目部备案，并按月或节点与班组办理结算，否则项目不予支付工程款，进场前要按项目部要求输入人脸识别，进出场刷脸进出。
1.2 严格落实实名制管理和劳动合同备案。乙方应对农民工进行实名登记，乙方应配合甲方对劳务作业人员进行实名制管理，乙方进场前必须将其所有劳务作业人员的花名册、身份证原件及复印件、工资卡信息（开户行和卡号）、合法劳动合同原件及复印件（加盖乙方盖章）、岗位证书原件及复印件（加盖乙方盖章）等资料提交甲方审查并备案，并要求农民工现场确认劳动合同的真实性。甲方逐一核实无误后，在“云筑劳务”上完成劳务作业人员的实名信息登记，并办理进入施工现场的门禁（考勤）卡。劳务作业人员信息发生变动的，乙方应在3天内向甲方书面申报人员变更信息，且乙方须每月月末将更新劳务作业人员的名册上报给甲方的工程部、商务合约部。如果甲方要求紧急赶工乙方应在进场48小时候完备相应手续。未与乙方订立劳动合同和未进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工，一经发现，甲方按照2000元/人/次在工程款中扣减。

1.3甲方若配备考勤刷卡系统，乙方必须保证其所有劳务作业人员刷卡进出施工现场。
1.4 乙方的劳务实名制管理人员，负责在施工现场履行劳务实名制管理的相关职责，协助并参加甲方对劳务作业人员开展劳务实名制管理的宣传教育和考勤监督管理，负责劳务作业人员工资结算，并向甲方提交签字确认的劳务作业人员工资表；甲方的劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，结合考勤、交底记录审核乙方编制的农民工工资支付表，乙方应当予以配合。乙方提供的劳务人员考勤记录表、工人工资发放明细表和农民工实名制相关资料经甲方审核后，认定存在以作假、虚报等方式骗取甲方工程款支付的行为，视为乙方违约，由此引发的所有问题及损失由乙方单位自行承担且应向甲方支付违约金10万元/人/次。
1.5 乙方必须保证其所有应持职业资格证的人员100%持证上岗。进场同时向甲方提交进场人员有效的岗位证书（如：安全员证、特种作业人员操作证、技能证书等），否则甲方有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场，甲方有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。
2.支付农民工工资
2.1乙方每次申请支付工程款时需提供《工人工资发放明细表》（详见附件三），《过程结算和付款对账单》和发票、收据办理手续。项目部监督发放劳务人员工资并予以公示。乙方对所有施工劳务人员的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠劳务人员工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给劳务人员，甲方一旦发现乙方拖欠劳务人员工资，不需经乙方同意，可直接从乙方工程款中扣除相应款项代为支付。且每发生一次，乙方应向甲方支付被拖欠的民工工资10%的违约金，由此造成的所有责任由乙方承担。

2.2乙方应在合同签订前向甲方出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件十），若乙方在项目施工过程中拖欠农民工工资，甲方将代发农民工工资。
2.3 乙方对其农民工工资支付负全部责任。应依据劳动合同约定的工资标准、支付周期、支付日期足额向农民工本人直接支付工资，不得以分包款、劳务费（人工费）被拖欠，分包款结算纠纷或垫资施工等理由拖欠或克扣农民工工资。 每月 30 日前乙方100%支付本项目上月农民工工资，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
2.4 乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。乙方向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。
2.5  若乙方委托甲方支付劳务作业人员工资（含农民工工资）

2.5.1 乙方应向甲方出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件十）。乙方每月依据上月已完成工程量、约定单价和考勤记录等，核算上月度劳务人员工资，汇总造册（劳务作业人员工资表）后与所有劳务作业人员逐一核实、签字确认，与当月工程进度等情况一并提交给甲方，作为劳务工资发放依据，甲方仅以本合同未结清的工程款为限进行支付，超过部分由乙方自行负责。
2.5.2 分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交总包单位。甲方按照乙方编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行帐户，并向乙方提供代发凭证。甲方代付的工资即视为乙方已收到等额工程款，双方进行工程结算时，乙方应无条件予以认可。

2.5.3 用于支付农民工工资的银行帐户所绑定的农民工本人社会保障卡或银行卡，乙方和其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

2.5.4 若因甲方代付或垫付农民工工资，而导致甲方付款总额超已结算工程款总额的，乙方应于出现超额支付现象后10天内将超付金额无条件返还给甲方。若在规定时间内乙方未及时足额返还，甲方追偿超付金额本金及利息，利息按银行同期贷款利率的2倍计算。

2.6 甲方、乙方应当分别建立用工管理台帐，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

2.7总包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

2.8 有关劳务作业人员签字的相关说明：必须由劳务人员本人签字，因代签导致劳动合同、工人工资发放明细表等相关文件不发生法律效力，致使甲方被诉或担责的，乙方承诺积极协调处理，并承担甲方所有损失。

2.9甲方有权要求分包（劳务、专业）企业遵守要先与农民工签订劳动合同后进场施工的基本原则。
2.10甲方有权利审核乙方提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包工程款总额。
3.签订书面劳动合同
3.1 乙方应在进场前依据法律法规、政府政策与劳务作业人员签订书面劳动合同，并保证劳动合同的合法性、合规性、真实性。劳动合同内容应明确工种、计酬方式和标准、支付方式、支付日期、劳务纠纷处理方式等基本内容。劳动合同约定的工资不得低于当地最低工资标准，且不得以“生活费”名义发放。

七、竣工验收及结算

1.竣工验收

1.1 分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

1.2 甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据主合同无需由发包人验收的部分，甲方按约定的验收程序自行验收。

1.3 分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应费用的质量责任。

1.4 分包工程竣工日期为乙方通过竣工验收之日期。

2.结算

2.1 分包工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按约定时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

2.2 甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款。
    2.3 过程结算、最终结算办理相关要求，双方在专用条款中进行约定。
3.质量保修

3.1 在包括分包工程的本项目工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

3.2 本工程保修期从单位工程竣工验收签字之日计算。保修期和保修金额双方在专用条款中进行约定。保修期内，甲方及业主验收凡属于乙方施工质量缺陷及验收移交前乙方保管不善造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、开裂、等均属乙方保修责任范围，乙方应及时进行维修或赔偿。乙方在接到保修通知后应在24小时内派人维修，如因乙方不能按时返修，影响业主使用，甲方可另行组织返修，其费用应从乙方保修金中加倍扣除。

八、违约、索赔及争议

1.违约

1.1 当发生下列情况之一时，视为甲方违约：

1.1.1 本合同通用条款第五条第3.1款提到的甲方不按专用条款的约定支付工程款；

1.1.2 在本合同专用条款内约定的其他情况。

1.2 当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

1.2.1 本合同通用条款第二条第1.3款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

1.2.2 本合同通用条款第二条第8.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

1.2.3 本合同通用条款第三条第4.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；
1.2.4 本合同通用条款第四条第1.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

1.2.5 本合同通用条款第四条第1.5款提到的乙方对甲方提出的质量问题拒不整改；

1.2.6 本合同通用条款第五条第4.2款提到的因乙方执行直接从发包人或工程师处收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令；

1.2.7 本合同通用条款第七条第2.1款提到的因乙方原因不能按时提供结算报告和资料；

1.2.8 乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。

1.3 乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反本分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据主合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能，如因乙方违反本分包合同的行为给甲方造成损失的，乙方还需赔偿甲方的相关损失。

2.索赔

2.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2.2 甲方根据主合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守主合同有关索赔的约定。

2.3 乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在支付给乙方的合同价款中扣除上述本应获得的索赔款项。

3.争议

3.1 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定方式解决争议：

3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

②调解要求停止施工，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止施工；

④法院要求停止施工。

九、保障、保险

1.保障

除应由发包人承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

①人员的伤亡；

②分包工程以外的任何财产的损失或损害。

2.保险 

2.1 乙方必须为所有自有职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2.2 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

2.3 具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

3.担保

3.1 乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订后5日内交纳,具体缴纳形式、金额及返还时间等双方在专用条款中约定。
十、其他

1.材料设备供应

1.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按主合同中发包人与甲方有关约定履行。

1.2 主合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

1.3 除第十条第1.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购（详见附件），并提供产品合格证明。

2.文物

2.1 甲方根据主合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方需制定相应保护措施报甲方审批，并在施工中应认真保护。

2.2 乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照主合同约定的时间和程序报告甲方。

3.不可抗力

3.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同主合同相应条款。

3.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

3.3 乙方承担自身的人员和财产的损失。

3.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

4.分包合同解除

4.1 甲乙双方协商一致，可以解除分包合同。

4.2 如有下列情形之一，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付分包价款20％的违约金。

4.2.1 乙方将其承包的工程进行再分包或转包的；

4.2.2 人力、物力、财力等乙方资源不能满足工程要求，甲方累计书面指出三次（含三次）以上，乙方仍整改不力的；

4.2.3 乙方人员聚众闹事，给甲方声誉造成不良影响的。

4.3 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同，甲乙双方互不承担违约责任。

4.3.1 因不可抗力导致合同无法履行；

4.3.2 因发包人原因造成工程停建或缓建，导致合同无法履行。

4.4 分包合同解除原则

4.4.1 乙方必须在甲方发出解除通知后3天内无条件退场；

4.4.2 因乙方违反第十条第4.2款约定，解除合同时，甲方按分包价款的百分之二十从乙方结算款中扣除违约金。

4.4.3分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

5.合同生效与终止

5.1 甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效与终止方式。

5.2 分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第三部分  专 用 条 款
二、双方一般权利和义务
3.甲方项目经理

3.1 甲方项目经理的姓名、职称及电话：

姓名：              职称：               电话：            

甲方指派到项目的项目经理或项目负责人以个人名义对外发生的（包括但不限于）借款、担保、买卖、租赁等经济行为，甲方不承担任何责任。项目经理或项目负责人以项目或甲方名义对外进行的经济行为（包括但不限于）签证、结算、合同签订等，必须经甲方相关领导审批签字,并加盖单位盖章后才有效（注意项目盖章无效），否则，属项目经理或项目负责人个人行为，甲方不承担任何责任。

 合同履约过程中，除甲方项目经理及其书面确定具有详细权限的代表人外，甲方项目其他任何管理人员的签字均不发生效力，不对甲方产生任何约束力，甲方均不予认可。
4.乙方现场代表

4.1 乙方现场代表的姓名、职称及电话：

姓名：              职称：               电话：            

乙方现场代表应常驻项目，确保每月不少于25天，否则每天按照1000元/天适用违约金；且不得兼任其他项目的项目经理，若经发现，甲方可立即要求乙方更换，且乙方需承担 10  万元/次的违约金，甲方可在支付当期工程款时直接扣除。如乙方需更换现场代表，应至少提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意，且甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的现场代表。其职责权限为有权以乙方的名义全权处理分包合同履行过程中的洽商、合同签订、履行、变更、结算、争议处理等一切事务。
（任命书作为分包合同附件七）。

乙方除现场代表外必须配备的项目管理人员    人，分别为：

姓名：              职务：               电话：            

姓名：              职务：               电话：            

姓名：              职务：               电话：            

姓名：              职务：               电话：            

乙方必须提供种作业人员上岗等级证原件给甲方审查，并交复印件到甲方备案。

乙方派驻现场管理人员应当是年满18周岁不满50周岁身体健康无疾病的公民，乙方所有的工人进场时必须进行实名制登记。未经甲方同意，乙方不得随意变更现场主要管理人员。若甲方发现乙方未经甲方同意擅自更换乙方项目经理之外的现场主要管理人员，乙方需向甲方支付 5 万元/次的违约金，甲方可在支付当期工程款时直接扣除。
4.6 乙方指定的接收人和接收地点：甲方可以选择以下任何一种方式送达视为已送达乙方。

乙方授权人         身份证号码:                 签收； 

文件邮寄到                                       ；  

电子邮件发送到                                   。

如联系方式发生变化，乙方必须书面形式通知甲方。
5.甲方的工作

5.1 甲方向乙方提供图纸的日期： 在本合同签订后15天内或进场开工后7天内，图纸提供批次、内容双方根据实际情况具体协商；

甲方向乙方提供图纸的套数：             /         。

5.3 甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：

承包范围内的一切需深化施工图部分均由乙方设计，费用由乙方承担。

5.4 甲方应按本合同约定，完成下列工作：
5.4.3 甲方提供的设备和设施：           /         。
5.4.6 甲方应做的其他工作：

1、甲方协助乙方办理有关证件（包括外来就业证、项目出入证等），办证所需费用由 乙方 承担。

2、甲方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：   现场现有的垂直运输设施及脚手架，乙方负责除甲方现场已有塔吊、施工电梯以外的所有机械设备及设施。                  
3、甲方不提供工人生活及住宿场所。如果甲方为乙方提供住宿餐饮等生活场所，住宿用房（桌椅、床铺、床上用品、生活用品等由乙方承担，满足甲方统一要求），所发生的宿舍管理费、保洁费由乙方承担。工人及管理人员出入卡及电表、电卡由甲方统一制作安装，费用由乙方承担，房间严禁100w以上的大功率电器使用。甲方收取乙方的住宿租金，按照400元/间/月收取，同时补贴每个操作工50元/月的住宿费，确保乙方合理安排住宿，项目部要求每间宿舍入住不得少于8人，超住房间项目部会按800元/间/月从工程款中予以扣除（费用从最近节点工程款中扣除）；另外，生活区的空调由乙方负责购买安装，并符合甲方标准化要求。
4、甲方向乙方提供具备施工条件的施工场地，提供临时水源，电源配送至现场二级配电箱。电源二级配电箱、电源三级配电箱的分配电箱、开关箱、漏电保护器由甲方统一采购，乙方按照实际领用数量在其过程结算中扣除。电源二级、三级配电箱的电缆线、照明灯具等由乙方自备，乙方应保护好甲方提供的水管线路和电缆线路（含配电箱）并承担丢失和损毁责任。所有临时水电（包括项目已经使用的）铺设、维护、维修等工作由乙方完成。
5、按合同条款支付工程款项。

6、审查乙方编制的施工方案、质量保证措施、审查施工进度计划完成情况。组织分项工程验收。

7、协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。配合好乙方的成品、半成品保护的协调工作。

8、甲方有权对乙方承包范围内的工作内容进行增减，乙方不得以此为理由向甲方提出任何补偿要求。

9、甲方有权要求分包（劳务、专业）企业遵守要先与农民工签订劳动合同后进场施工的基本原则。
10、甲方有权利审核乙方提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包工程款总额。
6.乙方的工作

6.1 乙方应按本合同约定的内容和时间，完成下列工作：

6.1.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，乙方提供深化设计的时间要求：对应工序施工前7天 。 
6.1.3 乙方应在本合同签订生效后3 天内向甲方提交分包工程的施工方案、总进度计划及季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表。

6.1.4 乙方向甲方提交施工组织设计及甲方批准相关时间约定：

乙方向甲方提交施工组织设计相关时间约定：本合同签订生效后3天内。
甲方收到施工方案及工程进度计划、具体施工组织设计等资料后3天内予以审核。 

6.1.7 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由乙方承担    。

6.1.10乙方应做的其他工作：
（1）安全施工及事故处理方面：

① 乙方应严格执行安全操作规程,配合甲方对进场人员做好三级安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

② 乙方应做好作业区域的安全防护，乙方使用的特种劳动保护用品（包括安全帽、安全带、安全网、反光马甲、漏触电保护器）的购买、验收、发放、使用、更换和报废，由甲方统一采购、统一发放和统一管理，该费用已含在分包合同价款中，甲方先行代买，过程中从乙方的分包结算款中扣除。

③ 负责各楼层二级配电箱以后的用电线路架设和维护、楼层出水口以后用水管线的安装及维护（均含材料）。乙方负责购买的施工用电线、电缆、插座、LED 灯等电器电料，并应符合甲方现场的规范用电要求（注：380V 施工机具应使用五芯线，220V施工机具应使用三芯线。乙方所有焊机应自配电焊机电源控制箱及二次降压保护器，并从甲方指定二级箱接用电源）。
④ 乙方必须建立健全的安全组织机构，设立具备相应资格的安全负责人、专职安全员及班组兼职安全员，在施工过程中需积极与甲方专职安全员对接，接受甲方统一管理，人员数量和质量应符合建质【2008】91号文规定（人员总数不足50人的，专职安全管理人员应配1人；人员总数超50人不足200人的，专职安全管理人员应配2人；人员总数超200人的，专职安全管理人员应配3人）在施工过程中需积极与甲方专职安全员对接，接受甲方统一管理，安全管理人员每缺少一人，按500元/天标准罚款，罚款从乙方向甲方交纳的履约保证金中扣除。
⑤ 乙方应对甲方为工程安全而设置的标志、指令警牌、护拦、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强的维护。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。如有人为损坏、遗失或暴力拆除损坏，应照价赔偿。

⑥ 因乙方或乙方人员行为造成自身或他人人身损害和财产损失的，所有责任均由乙方自行承担。如属乙方人员违反安全操作规程，不进行劳动保护、酒后作业、冒险蛮干等人为因素引起的安全事故，造成的一切损失均由乙方承担和处理，甲方概不负责。
⑦ 乙方人员发生工伤事故，由乙方负责向工伤保险经办机构申请工伤待遇，如乙方未参加工伤保险的，由乙方按规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。乙方未及时处理工伤事故，导致工人投诉，或影响甲方、业主工作生活正常秩序的，视为乙方违约，甲方有权直接协调处理，所产生的费用另加50%的违约金由乙方承担，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除，乙方对代付行为和扣除数额无条件认可。

⑧ 工程施工过程中，因业主指定分包商与乙方发生的重伤及以上的事故，由两者根据事故原因，分清责任，按其责任份额承担事故处理费用。甲方参与协调，但不承担任何责任。

⑨ 乙方人员在工作场所、居住场所和上下班途中发生的非因工负伤或死亡事故，均由乙方负责处理并承担责任，不得向甲方提出赔偿或补偿要求。

（2）文明施工方面：

① 乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内和场地划分责任区的清洁卫生，杜绝违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为,如若发生，乙方须每次向甲方支付违约金 500  元。

② 乙方的生产场地由甲方在现场指定，作业区域及场内严禁生火煮饭，否则每次罚款1000元（罚款在当月结算中扣除）。

③ 乙方在施工期间，所有进入施工现场人员必须佩戴统一安全帽，费用由乙方承担。如在施工中发现乙方工作人员未佩戴安全帽者，乙方须向甲方支付违约金 500 元/人次，以现金或直接从乙方进度款中扣除方式支付。

④ 乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工。施工现场每天下班前做到材料摆放、堆码规范，将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔,保持清洁有序的施工场地，否则甲方材料员或其它管理员有权进行处罚。
⑤ 现场应建立不扰民措施，有专人负责管理和检查，并针对施工工艺设置防尘和防噪声设施。

⑥ 乙方在履行合同中，因使用材料、施工设备、或采用施工工艺、制作方法等行为，造成侵犯他人的知识产权所引起的全部责任，由乙方自行承担。乙方发生侵犯知识产权行为后乙方不及时处理的，甲方有权暂扣乙方的工程款直至纠纷妥善处理后再予以支付。

（3）资料方面：

① 乙方必须配备专职资料管理人员，按时提供合同范围内的施工管理、施工技术、施工物资出厂质量证明及进场检测、施工记录、施工试验记录及检测、施工质量验收类文件，文件明细详见《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019版）。
② 工程竣（交）工验收合格后，乙方应在2个月内向甲方项目技术负责人或资料员移交竣工资料（含竣工图）；若中途退场，乙方应在1个月内向甲方项目技术负责人或资料员移交竣工资料（含竣工图），竣工资料份数和移交方式，甲方在乙方进场后以书面形式告知。乙方资料移交滞后1个月，罚款2000元，滞后2个月，罚款4000元，依月数累加，直至资料完善。

③ 乙方不得以任何理由拒不配合甲方完善质量验收资料的签字、盖章工作，故意拖延签字、盖章，影响竣工备案或交档，滞后1天，罚款500元，滞后2天，罚款1000元，依天数累加；
④ 乙方移交的资料，必须保证真实、齐全、有效，且符合相关规范和图纸设计要求；

⑤ 乙方如有违反以上任意一条约定，造成的相关损失，由乙方自行承担。

（4）与其他分包单位的配合:
①甲方与业主所签主合同中明确的甲方应履行的与其他分包单位的配合义务，同样适用于涉及本工程范围的分包人。甲方或施工场地内第三方的工作须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

②乙方须配合甲方的其他分包人，包括与其他分包人施工配合与技术衔接，其费用已包含在乙方合同单价中。施工配合与技术衔接的内容包括但不限于：提供现有的垂直运输机械;因其他分包原因产生的垃圾清理及外运至甲方指定的地点。

③工序交接（工作面移交）严格按照公司管理制度执行，在项目部要求的时间内完成对后序作业单位的移交，如不履行移交义务或在规定时间内达不到移交条件，该部分工程量不予计量，项目部安排第三方进行接管，所发生的一切费用由乙方承担。由乙方工序造成的后续工序的返工费用由乙方承担。现场各单位成品保护责任划分以工作交接单为准，如部分工作面满足后序施工条件，可多方签署移交尾项清单备忘录，不免除继续维修整改责任，未签署已经施工视为已接收。

（5） 乙方已仔细勘察现场并接受现场一切现状。
（6） 乙方承诺，在未征得甲方同意（书面盖章确认）情况下，不得将本合同及合同相关收益，以任何方式进行融资（包括但不限于担保、抵押、质押），甲方对此融资担保不予认可。
三、工期

1.项目施工合同工期（总工期及节点工期）以甲方要求为准；
2.如因乙方原因未按合同约定工期完工，超过合同约定工期使用的甲方提供的垂直运输机械、周转料具、办公设施，其超过合同约定工期的租赁费、相关人工费用、违约金、业主的有关经济处罚及其它甲方损失均由乙方承担。
3.因下列原因之一造成乙方工期延误，乙方应在事件发生后7天内向甲方提交书面申请并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。若超过7 天乙方未提交申请的，视为乙方放弃该项权利。

(1)甲方未按本合同约定提供图纸、施工场地；

(2)甲方未按本合同约定提供所需的指令或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行或返工；

(3)关键线路工作量设计变更增加10%以上；

(4)主合同约定的不可抗力原因；

4.甲方每个月对乙方施工进度考核一次或按甲方施工进度计划确定的时间对乙方施工进度不定期考核。由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权减少乙方承包的工程量。情节严重的，甲方有权勒令乙方无条件退场，所完成工作量按70％结算且履约保证金不予退还。

5.由于发包人原因，工期与合同中约定的工期有较大出入，如发包人要求加快工程进度存在赶工时，其费用已包含在各承包单价中，不另计算。如发包人拖延了较长工期，其工期顺延与停窝工补偿视发包人与甲方的签证情况予以协商确认，原则上不超过甲方的实际签证且不超过乙方的实际直接损失。

6.乙方的劳动力必须按甲方要求配备，必须保证劳动力持续稳定，确保节假日、夜间及农忙（秋收、麦收）期间连续施工，若乙方因劳动力不足或使用本地作业班组影响工程节点进度，甲方可下达书面通知，要求其2 日内调整劳动力，保证生产需要。若在2 日内，乙方劳动力安排无法满足工程进度需要，则从第3 天起，每日按履约担保金的5％对乙方进行处罚，若在5 日内，乙方仍无法满足甲方的本项要求，无须通知乙方或征得乙方同意，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，并且乙方需向甲方支付所划分第三方部分合同造价的30%作为违约金。若因乙方原因，连续2 个周节点进度计划无法按期完成，甲方有权更换分包单位，责令乙方退场，并由乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
四、质量与安全

2.安全施工

2.4乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未满18岁及超过55岁的现场作业人员：乙方按照2000元/人/次承担罚款。
2.8双方关于分包工程安全施工的约定：
达到 河南省 级安全文明工地标准；

达到河南省扬尘治理“八个百分百”要求；

重伤事故为0；

死亡事故为0；

月轻伤事故频率控制在1‰以内。

五、合同价款与支付

1.合同价款及其调整

1.2 本合同价款采用第 3 种方式确定。

①固定费率。乙方按本专业分包工程业主确认的结算总造价（不含甲方和业主供货材料款、不含社会保障费、住房公积金、安全文明施工费、施工水电费）的 *﹪向甲方交纳管理费。社会保障费、住房公积金、安全文明施工费、施工水电费全部归甲方所有。最终乙方须提供与甲方结算金额相等的增值税专用发票。（根据项目实际情况填写）
公式：最终结算额=（业主确认造价-甲方和业主供货款-社会保障费-住房公积金-安全文明施工费-施工水电费）*（1-*%）-生活水电费-其他扣款。
②固定价格。固定总价  /  万元。即合同总造价已包括为实施本工程应支付给乙方的所有费用，本合同价款除约定可调整的项目外，无论何种情况，均不予调整。

③ 综合单价包干。暂定总价      万元。分包工程单价表附后。         

此单价已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求以及有关工期指令而发生的赶工费。合同一经签约，不论任何原因造成合同工作内容的市场价格调整（如人工、物价上涨、工程量变化等），本合同单价都不予调整。此单价中已包括

一切与承包工作内容有关材料采购费、运输费及材料（含垃圾，剩余及退场材料）场内的进出场费、装卸费、保管费；
合同期内人工工资、材料及配件的涨价风险；
各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具费、劳保费、保险费、医疗费、差旅费、劳务队管理费、各工种交叉施工费、高层建筑施工降效费、民工食堂宿舍后勤服务费、现场保卫、利润、营业税及其附加税费、现场安全文明施工用工及工具、安全事故医疗费；
由于乙方原因造成的重伤事故、乙方提供周转材料的保卫等大型设备以外一切用工的各种费用且包括质量达到合格，工期提前或按期完成奖，安全无伤亡事故奖，文明施工达标奖等。

1.6 计时工及签证、索赔人工单价约定：10小时工作制，无税①普工130元/人*工日；②木工、钢筋工、混凝土工、架子工、水电工等技术工种200元/人*工日。
3.合同价款的支付

3.1 单价合同专业分包合同计量与支付条款：

（1）本工程无预付款。

（2）结合业主付款条件，乙方提供“过程结算和付款对账单”、“工人工资发放明细表”（详见附件三），过程付款为永久合格产值的70%；

（3）乙方所承包工程全部完工结算办理完成后，提供“工人工资结清承诺书”（详见附件二）一个月内付至结算造价的80%；

（4）工程最终竣工验收完成后一个月内付至乙方结算价款85%；

（5）工程备案完成、我司与业主结算办理完成后一个月内，工程款付至乙方结算价款的97%，余3%为工程质保金，质保期满后一个月内扣除相关维修费用后一次性无息支付。（质保金的具体比例与业主合同保持一致）。

（6）甲方按以上条款支付工程款时，已保证100％支付了劳务人工费，即过程结算付款已将劳务人工费全额支付，乙方郑重承诺不以与甲方有关的任何理由和事项为借口拖欠民工工资。乙方的施工队伍中的民工工资由乙方自行解决，与甲方的款项支付无任何关联(若因特殊原因甲方未按上述规定按时支付进度款，乙方应垫付必须的民工工资以确保工程施工正常进行，否则视为乙方违约)。
（7）支付方式：采用转账、银行/商业承兑汇票、反向保理、融易达、信用证、供应链、抵房支付等支付方式，其中林州恒大项目抵房金额不低于合同最终结算额占比的10%，如乙方拒绝抵房，则自愿承担结算额10%的违约金。
  （8）需要转账支付的工程款必须通过双方开户银行支付（乙方不得委托付至个人账户），所有分包工程款每次支付前，依据甲方批准的金额，乙方必须先行向甲方提供足额合法且符合当地税务规定的增值税发票，保证增值税征收率为（  %），并在增值税专用发票开具7天内送达甲方。乙方确保向甲方开具或提供的增值税专用发票票面信息全部真实，与本合同约定的采购或服务内容完全一致，对于甲方一揽子采购货物或者服务，发票必须按明细内容填开或者同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。如乙方提供的发票不规范、不合法、不及时或涉嫌虚开发票引起税务问题，付款时间相应顺延，同时乙方须向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，且乙方应在甲方通知后15天内予以更换。

（9）乙方应有与承揽本工程相应的足够的经济实力，充分考虑到因业主或其它原因致使甲方延期或不足额支付工程款的风险，如因发包人暂时未支付甲方工程款，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同价款，且不得采取过激行为进行要挟，否则因此引起的一切损失将由乙方负责。
甲方增值税发票税务信息如下：

公司名称：中国建筑第五工程局有限公司

统一社会信用代码：91430000183764483Y

单位地址：长沙市雨花区中意一路158号

开户银行：中国建设银行有限公司长沙井湾子支行

银行账号：43001531061052500763
4.工程变更

4.3 工程变更价款确定相关约定：

（1）施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理部应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致劳务工作量的增加及因甲方通知不及时造成的乙方损失，由甲方承担，但须在有效期内经甲方书面签证认可；因变更减少工程量，劳务工作量应相应减少。

（2）乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

（3）由于发包人原因造成本合同甲方与分包人约定的工程量有较大幅度增减时，除按本合同约定调整工作量外，乙方须继续履行合同且不得向甲方提出索赔要求。

七、竣工验收及结算

1.竣工验收 

1.1 乙方应向甲方提供竣工图的日期和份数：
(1)乙方提供竣工图的日期：        年    月    日。

(2)乙方提供竣工图的份数     份，提供竣工资料     份。

(3)若本合同价款采用1 种方式（即固定费率）确定，乙方负责以甲方名义进行结算的编制和对审。

2.结算

2.3 过程结算、最终结算办理相关约定：

（1）过程结算：由乙方提出，甲方审核。它是过程付款控制的依据，不能作为双方在合同结算价款方面的凭证。过程结算按工程节点办理，乙方应如实上报形象进度并填写过程结算，须经甲方现场工程师、技术负责人、生产经理、商务经理及项目经理审核后，才能办理过程结算，办理时间为本节点完成后的第一个月的20日前。

（2）最终结算：最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程质量验收合格，竣工资料符合甲方要求后的28天内由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书，甲方项目部收到完整的结算书后一个月内按甲方内部相关管理制度逐级审核，最后经甲方总经理审定后方可生效。乙方最终结算书的报送金额不得高于最终审定金额的5%，若超过，乙方须按超过部分向甲方支付30%的违约金。

办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无故拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。
3.质量保修

3.2 本工程保修期为   年；保修金额为合同结算价款的3%。
八、违约、索赔及争议

1.违约

1.1 甲方违约
1.1.2 甲方违约的其他情况：                  /                。
1.2 乙方违约的具体责任：

1.2.1 乙方未按通用条款第二条第1.3款履约与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：按5000元/次适用违约金                                      。 

1.2.2 乙方未按通用条款第二条第8.1款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：

甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿由此给甲方造成的损失并承担本合同价款20%的违约金。 
1.2.3 乙方未按通用条款第三条第4.2款约定如期竣工应承担的违约责任：

每延误一日，向甲方支付2000元违约金，最高为合同结算总价的5%。 

    1.2.4 乙方未按通用条款第四条第1.1款约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任： 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方按合同价款的5%~10%赔偿甲方并扣除履约保证金。乙方同时承担违约责任并修复工程质量达到合同要求并承担相关费用。若甲方通知乙方后24 小时内，乙方不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可雇佣第三方进行修补，并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额增加20%的管理费，无须通知乙方和征得乙方同意，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。 
1.2.5 乙方未按通用条款第四条第1.5款约定对甲方提出的质量问题及时整改应承担的违约责任：按5000元/次适用违约金                                      。 
1.2.6 乙方未按通用条款第五条第4.2款约定直接执行从发包人或工程师处收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令应承担的违约责任：按20000元/次适用违约金；完成工程量甲方不予认可，因此引起的一切损失将由乙方负责 。
1.2.7 乙方未按通用条款第七条第2.1款约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：乙方每延误一天向甲方支付2000元/天的违约金。
1.2.8 其他违约责任：  

①乙方拒绝甲方工作指令，不限于派工、变更等工作通知，应向甲方支付违约金 20000元/次，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

②乙方施工的人员如发生意外伤亡，由乙方自行承担赔偿责任，并及时进行理赔。施工人员如发生意外伤亡后，其本人或家属向甲方索赔，则视为乙方对甲方违约。由此导致甲方先行向第三方支付赔偿款的，甲方有权向乙方追索，且每发生一起向甲方索赔事件，乙方向甲方支付违约金10万元。如甲方因此到法庭应诉适用50万元/次违约金，甲方支付的所有费用（包括但不限于甲方先行向第三方支付的赔偿款、诉讼费、律师费及其他甲方为追回损失所支付的费用等）均由乙方承担，甲方可从应付乙方的工程款中扣除。

③乙方中标后如提出单价变更要求的，视为违约，甲方有权终止合同，没收履约保证金，并由中标人赔偿由此给甲方造成的一切损失。

④乙方与第三方发生纠纷或乙方内部人员发生纠纷，影响正常施工时乙方除尽快采取措施恢复施工外，还应赔偿甲方因此所受损失。施工受阻3天后甲方可单方面解除合同，乙方无条件接受，并赔偿甲方相关损失。

⑤合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括补充协议、会议纪要约定内容等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当月工程款中扣回，此种情况将视为乙方违约，乙方需向甲方支付未完成部分工程量的30%作为违约金并扣除履约保证金，影响工期的责任由乙方负责。

⑥乙方单位或农民工出现扯皮、投诉、控告、检举、聚众、讨薪滋事事件行为，因此引起的一切损失将由乙方负责，应向甲方支付违约金50万元/次，并没收履约保证金。

⑦因乙方未及时支付分供方款项，引起诉讼案件，或导致承包人或关联方受到报纸、电视等媒体曝光或政府有关部门通报批评的，应向甲方支付违约金100万元/次，并没收履约保证金。

⑧乙方因非甲方原因提出停工、怠工或暂停施工、放慢施工进度的，视为违约，甲方有权终止合同，没收履约保证金，并由中标人赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按中标人自行实际完成总工作量的70%进行结算。

⑨乙方负责计量核对人员与甲方人员发生冲突或拒绝签字核对对量结果，视为乙方违约，应向甲方支付违约金 5万元/次，同时视为乙方同意甲方单方签字结算资料。

⑩本合同各项违约处罚条款互不干扰，且一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。

3.争议

3.1 因本合同引起的或与本合同履行有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，应提请长沙仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、保障、保险及担保

2.保险

2.3 投保内容和相关责任约定：
(1)甲方投保内容和责任：不承担相关保险。
(2)乙方投保内容和责任：

①乙方必须按照当地政府部门的有关规定为参与工地施工的人员（含管理人员）及时交纳建筑工程意外伤害保险、医疗保险等社会保险。若因乙方未按人头及时缴纳社会保险造成的所有责任后果由乙方全额承担，并承担事故善后处理的全部费用。

注:乙方进场30天内必须将为本工程购买的工人工伤保险、意外伤害保险的发票、合同原件提交项目审查，并留存复印件备案，否则将从首次工程进度款中暂扣合同金额的3%作为工人意外伤害、工伤保证金。

②乙方须为施工场地内自有人员财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

3.担保

3.1 合同签订时，乙方需向甲方交纳履约保证金   **  万（一般为含税合同额的3%），并在首次工程款中扣除。履约保证金根据乙方管理人员到位率（每月每人不少于27天）、工期、质量、安全、文明施工、农民工工资发放保证金进行分解，乙方项目经理到位率占15%、工期占25%、质量占25%、农民工工资发放保证金占15%、安全生产及环境管理（包括文明施工）占20%。

（1）乙方在施工期间工期、质量、文明施工未达到甲方要求，但未给甲方造成重大经济损失或恶劣社会影响的，甲方按履约保证金分解比例扣除相应部分后返还。如乙方在施工过程中未发生一起违约事件，在已提交相关证据表明劳务人员工资支付到位的前提下，甲方无息返还给乙方。

（2）如乙方中途退场，或中途因乙方原因在工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求，给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响，或者乙方进场后要求加价，不履行合同时，甲方有权没收全部履约保证金。

（3）履约保证金返还的时间双方约定如下： 合同约定乙方的全部工作内容完成后且退履约保证金申请审批完毕一个月内。确定返还时间后，乙方向甲方出具无外欠债务的承诺或提供外欠债权人出具的不向甲方追索的承诺，甲方扣除相应违约金（如有）后无息返还。

十、其他

1、 由乙方采购材料设备的约定：一切与乙方承包范围相关的材料、设备均由乙方负责采购或租赁。在材料到货24小时内通知甲方代表验货。乙方的材料必须无条件接受甲方、建设方和监理的检查和送有关部门检测，送检费由乙方承担。如材料送检不合格乙方必须无条件退场，并承担由此发生的费用，如造成工期影响，则工期不予顺延。虽经送检合格，使用中又发现材料不符合规范的要求，仍由乙方修复或拆除并重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失，拖延的工期不予顺延。对于发包人及甲方指定材料乙方应完全接受，如乙方不接受可由甲方代为购买，另加20%的管理费从乙方工程款中扣除（甲供材详见附件四、五、六）。

如甲乙双方对已完乙方施工质量有争议时，由双方共同同意的工程质量检测机构鉴定，所发生的费用以及由此而产生的所有损失均由责任方承担。

甲方在施工场地的任何材料、机械设备、工器具等物资，乙方未经甲方同意不得私自使用，若需使用必须以书面形式申请，经甲方同意后方可使用，乙方承担所使用的物资费用。

2、、乙方必须维护甲方良好的品牌形象、严禁恶意诋毁甲方；禁止分包单位或者个人擅自以我方企业名义对外参加、组织活动或对外发布信息，或与其他单位、个人产生纠纷，牵扯到我方企业的风险；禁止在社交平台发布或截图转发、或以任何形式对外传播合同相关内容。由此导致的一切后果全部由乙方承担。
3、、为精细供方服务，促进双方诚信履约、协同发展。合作过程中可以通过中建五局供方服务平台进行反馈，因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决或向工商行政管理机关等有关部门申请调解。
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十一、附件

附件一 合同单价表
附件二 工人工资结清承诺书
附件三 工人工资发放明细表
附件四 甲方供应材料设备一览表
附件五 甲方认质认价材料设备一览表
附件六 甲方指定品牌、厂家材料一览表
附件七 乙方授权说明
附件八 安全生产、文明施工管理奖罚规定
附件九 民工权益保障承诺书
附件十 廉政责任协议书
附件十一 代发民工工资委托书及承诺函
附件十二 工程维修承诺书
附件十三 工程费用包干承诺书
附件十四 工程进度承诺书
附件十五 疫情防控协议书
附件十六 安全生产管理协议书
附件十七 安全管理要求
附件十八 施工现场临时用电安全管理协议书
附件十九 施工现场消防安全管理协议书
附件二十 进度款中扣除履约保证金申请书  

附件一 合同单价表
附件二 工人工资结清承诺书 

工人工资结清承诺书
中国建筑第五工程局有限公司：

我单位(承诺单位名称)承包了贵公司的工程并签订合同《中建五局**项目**工程劳务/专业分包合同（合同编码：）》签订合同额        万元，目前合同内工作内容全部完成，进入结算办理阶段。

我司承诺承包范围内工人工资（包括农民工工资）    万元已按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及地方政府相关规定文件精神，足额全员支付（详见附件3：劳务人员工资发放明细表），其中委托贵单位代为支付    万元，我单位直接支付    万元。

我单位郑重承诺：1、我单位向贵公司提供的劳务人员考勤记录表及经农民工本人签字确认的劳务人员工资明细表保证真实，因提供的劳务人员考勤记录表及经农民工本人签字确认的劳务人员工资明细表而引发的所有问题由我单位自行承担。

2、我单位保证聘用的所有涉及本工程的农民工和管服人员工资已足额全员支付，因为农民工工资支付引发的所有问题均与贵公司无关。

3、我单位保证不会出现农民工投诉、控告、检举或聚众、讨薪滋事事件行为，如有发生，适用合同违约金。                                    

承诺单位：（盖章）

时间：

附件三 工人工资发放明细表

单位名称：                                         工资表发放期间：**年**月**日-**年**月**日
	序号
	姓名
	工种
	身份证号
	银行卡号
	开户行
	应发工资
	实发工资
	本人签字确认
	备注

	合计
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：截止年月日，本工程合同范围内全部工人工资已全部制表完成，并已结清。如出现遗漏造成的上访和诉讼事件均由乙方承担。
制表人：    申请代发负责人（签字盖章）：      总包代发审核人（签字盖章）：    

日期：   年   月  日


附件四 甲方供应材料设备一览表   

甲方供应材料设备一览表

	序号
	品     种
	规格型号
	单位
	数量
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件五 甲方认质认价材料设备一览表

甲方认质认价材料设备一览表
	序号
	材料设备名称
	
	规格
	厂家
	产地
	单价
	甲方定价时间（天）
	备注

	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、上述材料由甲方指定品牌、厂家及结算价。

2、调整方式严格按照甲方与建设单位总包合同约定执行。

3、甲方有权新增水电材料设备种类，并按合同约定计算价款。

4、材料的使用量是以结算的工程量为准，材料亏损由乙方负责。
附件六 甲方指定品牌、厂家材料一览表
甲方指定品牌、厂家材料一览表

	序号
	材料设备名称
	品牌
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


备注：1、上述材料由甲方指定品牌。

      2、甲方有权新增材料设备种类，并按合同约定计算价款。

	                     公司授权委托书

	     我公司委派 张三 （身份证号： ************）为***** 项目的现场负责人，全权负责执行和行使我公司在本项目的一切权力和义务。现我公司确认现场负责人可转授其部分职权给下列人员行使。我公司对下列转授权予以确认。

	

	序号
	授权事务
	被授权人姓名
	权限说明
	被授权人身份证号
	

	
	
	
	
	
	

	1
	办理现场签证
	李四*****
	我公司对被授权人签证的合同约定的时效负责，对量、价负责。
	张三
	

	2
	办理过程结算
	
	我公司对被授权人签字的过程结算的时效负责，对量、价负责。
	
	

	3
	办理最终结算
	
	我公司对被授权人签字的最终结算的时效负责，对量、价负责
	
	

	4
	办理付款手续
	
	我公司对被授权人签字的金额、收款账号负责，对款项使用负责。
	
	

	5
	资料签收
	
	
	
	

	6
	参加项目例会
	
	我公司对被授权人签字的会议表决负责
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	公司盖章
	
	

	
	
	
	
	
	


附件七 乙方授权说明

附件八 安全生产、文明施工管理奖罚规定
    为了进一步落实项目部安全生产、文明施工管理，特制定如下规定。

1、违章违纪处罚

⑴进入施工现场不戴安全帽，对管理人员罚款500元/人次，工人100元/人次。

⑵施工现场严禁穿高跟鞋、赤脚，高处作业严禁穿硬底鞋、带钉易滑鞋，违者每人一次罚款10元。

⑶对擅自拆除、损坏防护设施者罚款200－500元，因施工要求要临时拆除防护设施时，必须报请工程部门同意，完后并及时恢复原状，否则200~500元处罚。

⑷施工现场不允许吸烟，违者罚款5元/人次。

⑸2米以上高处作业必须正确佩带安全带，违者罚款10元／次。

⑹酒后作业发现一次处罚50元。

⑺带小孩进入施工现场，每发现一次处罚50元。

⑻未经项目部同意，工地居住家属每发现一次处罚100元。

⑼未经三级安全教育考核通过的人员，施工队无权擅自安排工作，违者处罚100元。

⑽随意挪动及损坏现场防火器材者，每发现一次处罚100元。

2、违章罚款标准

⑴违章指挥：100元/次。

⑵违章作业：500元/次。

⑶特殊工种未持证上岗，无操作证：100元/人.次。

⑷酒后（机械操作）操作：50元/人.次。

⑸违返机械使用操作者：50元/人.次。

⑹非专业人员擅自动用机械设备：50－200元/人.次。

⑺非专业人员乱拉乱接电源线50－200元，导致电器损坏除赔偿外加倍处罚。

3、违反安全管理规定罚款标准：

⑴安全会议迟到一次罚20元，缺席者罚50元。

⑵整改通知单不执行罚50-200元。

⑶一闸多机每次罚100元。

⑷机电设备未采取漏电保护措施每次罚100元。

⑸配电箱内乱放置杂物每次罚100元。

⑹施工用电线未架空，在地面上乱拉乱拖每次罚100元。

⑺使用机械无防护保护措施每次罚100元。

⑻未经允许任意拆除或移动安全防护措施每次罚100元，破坏安全防护设施每次罚200－500元。

4、高空坠物罚款标准：

⑴凡在高空场所施工人员不得将钢管、扣件、短材料、钢筋头、水泥块等其它物件丢落下层至地面，违者每次罚500－2000元。乙方使用塔吊吊装物品时，保证无任何坠落物，违者每次罚500-2000元，并由乙方承担一切损失。

⑵严禁在外架上堆放钢筋、木料、钢管等材料，发现每次罚200元，造成坠落者罚款500－1000元。

⑶在外挑防护棚上，严禁堆放任何材料，发现每次罚200－500元。

⑷安全网内不得有任何材料及杂物，发现一次罚100－200元。

⑸在高处作业人员传递物件时，不能抛掷，违者每次罚100－200元。

5、文明施工罚款标准

⑴作业班组在各自的工作范围内必须做到工完场清，工完料尽，及半成品分类归堆，违者每次罚50－100元。

⑵木工用完电动工具后，应及时把木屑清理干净，木材及时堆码整齐，违者每次罚50－100元。

⑶钢筋工每天应把所有机具清理干净，半成品堆码整齐，违者每次罚50－100元。

⑷砼工、多余砼不准私自处理，由工长统一安排，楼层内地面溅落的零星砼渣、浆应及时清扫，违者给予每次50－100元罚款。

⑸电焊工、焊条不准乱丢，焊地线不准随地拖拉，焊机要有防雨措施，违者发现一次给予50－100元罚款。

⑹搅拌机及其四周每天应及时保养和清理，多余水泥送回库房，违者给予每次50－100元处罚。

⑺对施工现场的安全标语，CI牌及警示牌（标志）未经许可私自移动和损坏者给予每次50－200元处罚。

⑻按项目要求操作人员应佩戴胸牌施工，发现一个未带者每次给予5元处罚。

⑼现场施工所用电线不准随地拖拉，易爆物（氧气、乙炔）等物品，按规定距离存放和使用，违者给予每次50－100元处罚。

⑽泥工、抹灰工必须做到工完场清，工完料尽，否则给予班组每次100－200元处罚。
附件九 民工权益保障承诺书
民工权益保障承诺书
致中国建筑第五工程局有限公司:

本公司已与贵司签订《***项目***专业分包合同》（合同编号：****），我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由本公司企业负责人、现场代表、本公司财务部负责人、民工权益保障专员组成；本公司企业负责人兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部门工作对接。

2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承包的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除附确认的形象进度资料之外，同时附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证（见附件劳务人员工资支付表），再支付进度款的余额。

4、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。

                     承诺人：（盖章）
附件十 廉政责任协议书
廉 洁 协 议 书

甲方：中国建筑第五工程局有限公司 
乙方： ** 

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保护各方的利益。根据国家廉政建设的各项规定，特订立本协议如下：

甲乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。

甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的乙方的宴请和娱乐活动。

甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动，从而谋取利益。

乙方应当通过正常途径展开相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

不得违反企业规章制度和合同条款，以缴纳保证金、借款等名义私下向乙方收取、索要现金。

乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就本合同范围内的问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

乙方不得为甲方单位和个人擅自购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方上级领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予优先邀请投标权。

甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价5%--10%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴，并在本合同履行完成后三年内禁止乙方参与甲方招标活动。

乙方应接受甲方的管理和监督。乙方应将所有的不论何种性质的联系及通信送达予甲方。

积极配合甲方上级纪委对涉及本项目和乙方的有关违规违纪违法问题的调查核实工作。
本廉洁协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方电子签章后立即生效。

 甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）                        

甲方举报电话：0731-85699970   。

通讯地址：湖南长沙中意一路158号中建五局监察室

邮政编码：410004

附件十一 代发民工工资委托书及承诺函
代发民工工资委托书及承诺函

致：中国建筑五局XX公司

我单位             （分包单位名称）公司       （法定代表人姓名） 现申请贵司将我公司在《        项目    分包合同》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税） ****元(大写: **** 元，根据实际应代付金额填写)直接代为支付至工人的银行帐户，本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果。

本公司承诺：

贵司直接支付至工人银行账户的民工工资，均为本公司收到的工程款，本公司在收款前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。  

2、以上支付的工人工资，贵司直接在       项目工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及（法定代表人姓名）承担一切后果。

4、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

年 月 日

附件十二 工程维修承诺书
工程维修承诺书
致中国建筑第五工程局有限公司:

本公司已与贵司签订《***项目***专业分包合同》（合同编号：****），我司同意在合同履行过程中，向贵司就本工程维修工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的工程维修专职部门，部门人员由本公司企业负责人、现场代表、本公司财务部负责人组成；本公司企业负责人兼任工程维修部门经理，与贵司维修部门工作对接。

2、我司承诺认真履行维修职责，特别是工程后期和过程的维修工作，完全配合贵司和业主的分户验收工作，由我司专人负责，维修费用由我司全部承担；如我司人员不能满足贵司现场实际要求，贵司可直接派其它队伍进行施工，所发生的费用由我司全部承担，贵司可直接从我司工程款中扣除。 

                            承诺人：（盖章）

附件十三 工程费用包干承诺书
工程费用包干承诺书

致 中国建筑第五工程局有限公司:

本公司已与贵司签订《***项目***专业分包合同》（合同编号：****），我司同意在合同履行过程中，向贵司就本工程费用包干做如下承诺：

1、我司结合现场实际情况和图纸要求报价，各项费用（包括本工程各种的难度因素）已全部考虑 。

2、我司承诺在我司承包范围内不再增加任何零工费用，其费用已综合考虑在综合单价内。

3、建筑面积和分项工程量计算规则及范围，我司承诺严格履行招标文件、询标记录和合同的要求进行计算。

4、我司已考虑贵司工程款支付可能不及时的因素，我司承诺在贵司不能按时支付工程款的情况下，确保正常施工，不增加任何费用。

5、我司已考虑标段间车库区域的划分，实际施工中贵司有可能根据实际情况改变车库区域的划分，面积大小有可能调整，但我司承诺改变后单价不变。

6、我司已考虑本工程的实际情况，由于开工日期不确定，有可能造成劳务费用的增减，为此，我司承诺不因贵司开工日期和施工进度计划的更改而要求贵司增加费用。

7、我司已充分考虑本工程的实际情况，对本工程可能会出现资金拨付不到位、工程停工、工期拖延及抢工等因素，造成的费用增加，我司承诺在未得到建设方补偿的情况下，不向贵司和建设方索赔费用，各自承担其损失。

                                 承诺人：（盖章）

附件十四 工程进度承诺书
工程进度承诺书
致 中国建筑第五工程局有限公司:

本公司已与贵司签订《***项目***专业分包合同》（合同编号：****），我司同意在合同履行过程中，向贵司就本工程进度做如下承诺：

1、我司承诺满足贵司周、月和总进度计划要求，如达不到贵司相应要求愿接受处罚，在人员不能及时到位的情况下，我司接受贵司安排其他施工队进行施工，产生的费用由我司承担，贵司可直接从我司工程款中扣除。

2、我司已考虑本工程施工过程中的变更因素，承诺不因工程变更而影响本工程进度，并且承诺工程变更费用严格履行合同相关要求。
                                         承诺人：（盖章）

附件十五 疫情防控协议书

疫情防控协议书

鉴于目前传染性新冠肺炎疫情严重，为预防传染性新冠肺炎及其他疫疾病疫情，营造安全、稳定、和谐的工作和生活环境，保障项目管理和施工人员的人身健康和生命安全，维护社会稳定。甲乙双方经过协商并同意签署本项协议。

甲方的责任和义务

1.甲方有权利制定项目全员疫情防护方案和应急预案，并全面监督方案和预案的执行。

2.甲方有权利根据疫情形势，按照属地政府要求采取现场短期停工、全员核酸检测、人员集中隔离等应急防疫处置措施。

3.甲方有权利检验核查项目进出场人员的健康情况。

（二）乙方的责任和义务

1.乙方必须无条件配合甲方做好疫情防控管理，积极配 合疫情防控检查，对于提出的问题立刻整改，确保疫情防控的管理要求落实到位。 

2.乙方应按照甲方防控方案和应急预案的要求制定自身的防控方案和应急预案，并严格按方案、预案执行。

3.乙方应确保自身工作人员防疫物资供应，提前准备好有产品合格证的体温计、防护口罩、消毒液、洗涤用品、喷洒设备等必要防疫物资，并足额准时发放使用。

4.乙方须及时报告自身的风险事项。

  甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

附件十六 安全生产管理协议书
安全生产管理协议书

发包方（全称）：                     （以下简称甲方）

分包方（全称）：                       （以下简称乙方）           

根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程        分包安全管理事项协商一致，特签订本协议。

在该工程分包合同的执行上，本安全生产管理协议书具有优先适用效力。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、分包范围及内容

1.分包工程范围：

2.分包工程内容：

三、乙方资质情况

1.资质证书号码：

2.资质专业及等级：

3.安全生产许可证号码：

4.安全生产许可证复审时间及有效期：

四、人员配备

1.甲方项目安全总监为            电话为            。
2.乙方项目现场负责人（姓名）：                 

B证                 电话为            。

乙方项目安全负责人（姓名）：                 

C证                 电话为            。

五、乙方安全管理目标

（一）事故控制目标

明确包括死亡、火灾、爆炸、工伤、职业病、传染病、食物中毒等控制目标。

（二）现场安全管理控制目标

明确现场管理控制目标，（供参考，不限于，可根据本单位、地区和承包合同的情况进行调整）

1.项目负责人、专职安全管理人员安全考核证书持有率：100%

2.专职安全管理人员配备到位率：100%

3.特种作业人员有效证件持证率：100% 

4.安全生产投入足额及时到位率：100%

5.管理人员和工人安全培训率：100%

6.班前安全活动组织率：100%

7.隐患及时整改率：100%

8.自带机械设备、机具合格率：100%

9.自行采购劳动防护用品合格率和配备率：100%

10.危险性作业（爆破作业、吊装作业、动火作业、临时用电作业等）旁站率：100%

（三）市场行为控制目标

明确包括停工、不良行为记录、建设单位检测、第三方检测等对甲方市场产生不良影响的控制目标。

（四）创优目标

明确各级安全创优需要达到的目标
六、甲乙双方权利义务（供参考，不限于，可根据本单位、地区和承包合同的情况进行调整）

（一）甲方权利义务

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法律法规，对施工现场安全生产管理负总责，对乙方安全生产管理进行监督检查。

2.负责制定施工现场总的安全生产规章制度和操作规程，规范现场的安全管理。

3.负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理工作。

4.负责审查乙方的资质证书、安全生产许可证、营业执照等的有效性，督促乙方及时办理延期手续。

5.负责对乙方特种作业人员的资格进行审查，建立特种作业人员台账和备案档案，对不符合特种作业资格和其他要求的人员禁止其作业或上岗。

6.负责对乙方进场人员进行公司级、项目级安全教育，监督乙方的三级安全教育工作；有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

7.负责向乙方工程管理人员进行安全技术交底工作，由双方签字确认，并对实施情况进行监督；监督乙方向作业人员进行方案交底和安全技术交底工作。

8.负责建立“班组长周培训”机制，将班组长安全周培训工作纳入项目安全培训计划，负责督促指导乙方开展班组班前安全活动。

9.负责编制符合本工程特点的安全技术方案、技术措施；督促乙方专项施工方案和安全技术措施的编制、审核、批准工作，组织乙方专项安全方案向建设单位和监理单位的报审工作，监督专项安全方案的实施。

10.负责组织乙方及相关方，进行施工现场的安全生产的各项验收工作，定期召开生产安全例会，协调解决乙方关于安全生产的合理意见和要求。

11.对乙方分包范围内职业病防护设施的有效性和为作业人员提供个人使用的职业病防护用品进行监督，对于不符合相关规定的责令乙方完善配备。

16.根据分包合同约定，为乙方提供符合安全要求的安全防护设施、机械设备、临时用电设施、消防设备设施、仓库、办公设施、生活设施（具体范围以分包合同为准）。

17.对乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行监督，并在进入施工现场前进行查验，合格后方可使用。

18.对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

19.对分包施工区域进行安全生产和文明施工检查。对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

20.对乙方违法、违章、违纪行为，进行现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚。

21.对乙方违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为的人员，甲方有权予以制止、下达整改通知、罚款、停工整顿或清退出场等。

22.负责建立项目部安全管理资料，甲方有权要求乙方提供相应的安全管理资料。

23.按规定足额使用安全措施费用，对乙方安全措施费用投入使用情况进行监督。

24.负责编制施工现场生产安全事故应急预案，并对乙方人员进行交底和培训，并组织应急演练。

25.按合同约定办理相关保险，甲方负责本项目的安全生产责任保险的投保；督促乙方及时办理工伤保险和意外伤害险等的投保。

26.依据分包合同约定收取乙方安全生产保证金，并依据相关考核情况进行扣罚、没收或返还。

27.负责组织对乙方进行安全生产考核，根据公司和项目的考核结果对乙方进行奖罚或实行退出机制。

28.依据本协议和施工合同向乙方行使的任何监督管理、审查确认行为，并不减轻或免除乙方依据法律法规、政府规定、合同协议约定及项目规章制度规定的应承担的任何安全生产工作内容及责任。

29.法规规定的甲方应承担的其它责任。

（二）乙方权利义务

1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律、法规和甲方的管理制度，建立分包安全生产保障体系；对分包范围内的安全生产工作进行落实、检查和管理，对分包施工区域的安全生产负有主要责任。

2.建立健全本单位安全生产责任制度并定期进行考核，制定本单位安全生产教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程。

3.严格按照法律法规规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务，不得将分包项目转包、违法分包或挂靠等。

4.向甲方提交有效的资质证书、安全生产许可证、营业执照等证照，对需要延期的证照及时办理延期手续，并交付甲方验证备案。

5.必须按照法律法规的要求在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。

6.人员进场，必须配合甲方进行实名制管理，及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训、既往病史情况等信息；特种作业人员进场时，还需提交有效的特种作业人员资格证书，并按规定及时组织对特种作业人员参加年审，严禁安排无证人员上岗作业。

7.严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8.负责所有进场人员的体检工作，并向甲方提供正规医疗机构出具的体检报告，严禁人员带病进场。

9.必须组织进场人员参加甲方组织的公司级、项目级安全教育；乙方负责本单位进场人员的三级教育；不得安排未经安全教育或安全教育不合格人员上岗作业。

10.必须组织工程管理人员参加甲方组织的安全技术交底，并在交底记录上签字；乙方负责编制所分包工程的各类专项方案、安全技术措施，并报甲方审核备案，要对作业人员进行安全技术交底。

11.必须按图纸、标准和规范以及专项安全方案、安全技术措施、安全技术交底和安全操作规程进行作业。

12.现场负责人要参加甲方组织的安全例会、安全学习及专项活动，及时报告安全生产状况。

13.负责分包范围内职业病的防治工作，按规定为现场人员配置劳动保护用品，并正确佩戴使用。

14.组织进场的机械设备、机具、安全防护设施用品、临时用电设施以及自制自建的其他设施应符合国家、地方、行业标准，及时向甲方申报及验收，并对其安全性和使用维护负责，不合格的严禁使用。

15.按合同约定设置、维护分包范围内的安全防护设施，对甲方提供的各类设施负责按规定使用、维护、保养和维修，

不得随意拆除施工现场的各类安全防护设施、警示设施，本单位施工前后，均须办理安全防护设施移交手续。

16.实施爆破作业、在放射性、毒害性环境中施工（含储存、运输）、及使用放射性、毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前14天以书面形式通知甲方，具备并完善安全防护措施，报甲方认可后方可实施。

17.发现直接危及人身安全的事故隐患及紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所并立即上报甲方现场负责人（或安全负责人）。

18.有权对施工现场安全生产工作提出合理意见和建议，有权拒绝执行各方违反安全生产法律、法规的指令，对造成后果的违章指令有权检举和控告。

19.接受甲方、业主（含第三方检测）、监理以及政府主管部门的检查监督，并按整改通知单要求进行整改。

20.对承包范围内的安全生产工作进行检查，并将排查出的安全隐患进行公示，分包方企业负责人和分管安全生产负责人要每月不少于1次安全带班检查。

21.如果发生因工伤亡事故，乙方应立即以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时应积极组织抢救工作并采取相应的措施，保护好现场。 

22.要积极配合上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自破坏事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

23.应积极做好事故的善后处理工作，应负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因不能积极对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方承担。 

24.负责完成合同约定施工任务的安全资料，并根据甲方要求及时提供所需的安全资料。

25.按规定足额使用安全生产费用，并统计、归集到位。

26.根据甲方应急预案的要求，建立救援体系，落实救援措施；参加甲方组织的应急培训教育和应急演练。

27.负责为己方管理人员及作业人员办理工伤保险、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险以及为自有财产等办理保险等并支付相关保险费用。

28.对由于不服从管理或自身原因等非甲方原因造成的安全隐患损失、工期延误、安全事故赔付等承担主要责任。

29.落实项目危险源管控要求，对本单位作业人员履行交底告知义务；对交叉作业的区域，施工前应提前申请、告知甲方，以便做好作业协调或采取防护措施

30.法律法规规定的分包方的其他安全责任。

七、安全保证金及责任追究

1、乙方施工期间违反相关安全管理规定，由甲方规定对乙方进行处罚，乙方将罚款在处罚下达三日内上缴甲方，若逾期未交纳或交纳不足，甲方直接从乙方安全履约保证金或工程进度款中扣罚。

2、工程完工，办理验收移交且人员、设备、物资全部离场后14天内，甲方将剩余安全履约保证金无息返还乙方。

3、因乙方原因发生的安全生产事故，造成项目直接经济损失50万元以内，由乙方承担所有经济损失；造成项目直接经济损失50-100万元，由乙方承担所有经济损失，乙方6个月内不得参加公司投标；造成项目直接经济损失100万元以上或1-2死亡的，由乙方承担所有经济损失，乙方1年内不得参加公司投标；

4、造成较大及以上事故的，禁止乙方参加公司投标。

5、虽未发生安全生产事故，因乙方原因造成甲方重大经济损失和信誉损害的，参照第4条、5条进行处理。

八、其他

未尽事宜双方协商解决，当合约双方发生争议时，先行协调，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本协议一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各持两份，自协议书签订之日起生效。

本协议书所附《安全管理要求》，对甲乙双方的权利、责任和义务进一步进行细化和明确，与本协议书具有同等法律效力，以下无正文。

甲     方：（盖章）                乙     方：（盖章）

附件十七 安全管理要求
安全管理要求

一、资格证照

明确证照的接收验证流程，延期、复审等要求，没有提供延期复审的责任和处罚。

1.乙方进场前应向甲方项目部提交在有效期内的资质证书、安全生产许可证、营业执照、法定代表人安全考核A证等证照复印件，并加盖企业盖章及法定代表人章确保复印件的有效性。

2.乙方应按规定做好安全生产许可证、资质证书、营业执照等证照的延期、年审等工作，并在有效期前将延期、复（年）审等证明报送甲方项目部，如未办理复（年）审、延期，甲方有权直接终止同乙方的合同关系，限期要求乙方退场，造成的一切损失由乙方承担。

二、安全组织机构

本条应根据相关法规和合同明确乙方人员配备数量、资格要求、没有到位的责任和处罚。
乙方应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）、行业管理规定、地方主管部门及甲方的要求配备安全管理人员。

1.乙方专职安全生产管理人员应持有建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全考核证书，并具备相关工作能力和素质，满足工作岗位要求。如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换，乙方应在接到甲方通知后一周内完成人员更换工作。

2.乙方更换专职安全生产管理人员前，应获得甲方的同意，未经甲方同意乙方不得更换和调离专职安全管理人员。

3.乙方应指定          （乙方安全负责人）与甲方安全管理部门对接，甲方有权将乙方的安全管理人员纳入统一管理合署办公，参与日常安全工作的协调和管理。

4乙方施工现场分包安全负责人是乙方项目负责人在安全方面的代表，应在现场履职，甲方安全管理部门把信息和要求传达到乙方施工现场安全负责人，即认为已经传达到乙方项目负责人。

三、现场管理人员 

明确管理人员进场流程，人员资格的确认，不具备要求人员的处理等。

1.乙方应按照投标承诺，组织项目管理人员进场，提交项目全体管理人员名单和从事本岗位相应的资格上岗证、安全生产教育培训上岗证等有效证件。

2.乙方管理人员应具备相关工作能力和素质，满足工作岗位要求。如不能胜任工作，甲方有权要求更换，乙方应在接到甲方通知后一周内完成人员更换工作。

3.乙方私自更换或调离经甲方已确认的乙方现场管理人员的，甲方可按合同约定及本协议书规定对乙方执行违约处罚，经甲方书面告知后拒不改正的可加重处罚。

4.乙方管理人员施工期间应坚守工作岗位，凡有人作业的地方就必须安排有管理人员进行值班值守，不得擅自离开施工现场。

5.乙方人员如有特殊情况需临时脱岗或离岗的，应提前向甲方现场负责人请假并确定代岗人员后，经甲方批准后方可离开现场。

四、施工作业人员 

明确作业人员进出场流程，需要提供的资料、资格证的要求，需要办理证照的责任方、费用，不合格人员的处理等。

1.乙方组织作业人员进场时，应及时向甲方如实提交进场人员名单及相关信息，包括进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息，特种作业人员还需提交特种作业人员资格证编号。

2.乙方应在人员进场的同时向甲方提交进场人员的身份证复印件保存备查，提供特种作业人员资格证原件用于核验证照的真实性。

3.乙方应按规定及时组织特种作业人员参加延期复核，并在有效期内将延期复核合格的证明资料报送甲方备案。

4.乙方严禁安排无特种作业资格证人员和未进行延期符合人员以及延期符合不合格人员上岗作业，若乙方擅自安排无证人员从事特种作业，由此造成的一切后果由乙方承担。

5.乙方作业人员进场时需提供常规体检证明及个人健康声明，不能提供体检证明的人员应甲方要求对从业人员进行体检，对体检不符合要求的从业人员进行清退。

6.甲方有权对无证作业人员进行处罚和清退，对不服从管理的人员甲方有权要求乙方作退场处理。

五、人员基本素质

1.乙方保证进场人员的基本素质满足以下要求：（1）身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病、职业病和其他影响正常工作的严重疾病；（2）无刑事案件牵连；（3）
无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习；（4）年龄方面，男18-60周岁、女18-50周岁，特种作业人员、高处作业、重体力劳动等作业人员不超过男55岁、女45岁。

2.乙方对入场人员基本素质负责，并承担因人员基本素质不符合上述基本要求而导致的一切后果。

3.甲方有权对乙方入场人员的基本素质进行抽查或审查，入场审查或施工过程中发现乙方人员不能满足上述基本要求时，有权要求乙方作退场处理。

4.乙方应合理安排可靠的劳动力资源，确保进场作业人员及班组的稳定，施工期间不得频繁更换现场作业班组及作业人员，甲方将对乙方作业人员使用情况进行考核并纳入对乙方的供方考核评价中。

六、安全教育培训

1.甲方根据乙方提交的进场人员名单及时进行公司级、项目级安全教育，乙方应按规定进行企业自身的三级安全教育。

2.甲方要对参加教育人员进行考核，考核合格方可进场作业，乙方不得安排未接受安全教育的人员上岗作业。

3.乙方应配合甲方组织“行为安全之星”活动和组织观看《防线》视频等各种形式的培训教育活动。

4.乙方应配合甲方及时建立、管理作业人员的相关安全管理档案资料。

5.因乙方原因进场人员没有接受安全教育上岗作业发生事故的，乙方承担责任。

七、安全网格化

1.乙方要根据《中建五局项目安全网格化管理办法》，划分网格化安全管理区域，明确网格单元分包安全员与班组安全协管人员。

2.乙方须在每个网格单元施工作业范围内设立分包安全员监督，及时制止作业区域管理人员和作业人员“三违”行为，对危大工程的施工作业过程进行旁站监督；落实作业班组的“早训晚会”活动与甲方“行为安全之星”活动开展要求；参与作业区域内分部分项工程的安全验收。 

3.乙方须在每个网格单元施工作业范围内的相应班组作业工人中指定安全协管人员，实现班组自我督导；检查和制止本班组作业人员的“三违”行为；检查并及时消除本班组作业区域的安全隐患；参与甲方“行为安全之星”活动，作为特邀观察员，向本班组安全行为良好的作业工人发放表彰卡； 检查本班组施工设施、用具的安全状况；清点本班组作业人员，保障上下班及作业过程安全；做好本班组工人的日常安全教育、宣传工作，对冒险作业、习惯性违章的作业工人给予纠正或者清退处理。

八、班前安全活动

明确乙方班前安全活动开展的要求，监督要求。

1.乙方须在每日作业前开展班前安全活动，甲方对乙方班前安全活动进行指导监督。

2.乙方须将班前安全活动记录报甲方备案，包括（不限于）班前活动视频、水印照片及方字记录等。

3.乙方应配合甲方每周对班组长进行“班组长周培训”安全培训教育。

4.乙方组织的班前安全活动内容应包含但不局限于以下内容：（1）班组长点名，确认班组成员出勤情况；（2）对作业人员身体健康状况、工作情绪是否满足工作要求进行确认；（3）对作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品进行确认；（4）通报上班安全生产措施落实情况、安全隐患排查情况及安全奖罚情况。

5.对本班作业的施工区域、作业环境、防护设施、机具设备等情况等进行确认。

6.对本班的生产任务、现场主要安全措施、质量标准、操作规程等进行管理交底。

7.对现场可能涉及的应急处置措施和紧急情况进行安全交底。

8.听取作业人员提出的意见和看法，解决需要协调的安全问题。

9.应在班前交底的其他安全管理内容。

九、施工现场安全 

专项施工方案和安全技术措施编制的责任方，编制审核要求，乙方编制的专项施工方案和安全技术措施报甲方的要求，技术交底和安全交底的责任方，现场作业条件确认的流程，危险区域作业的监护要求和责任方，危险性较大分部分项工程施工的带班作业要求和带班责任方人员，紧急情况下的要求。

1.乙方项目管理人员进场后甲方应对乙方管理人员进行有关项目安全管理的交底。

2.乙方应组织作业人员参加甲方组织的安全技术交底。乙方人员有异动时，应及时通知甲方，并接受甲方安全技术交底；没有接受安全技术交底的人员，乙方不得安排现场作业。

3.现场作业前，甲乙双方应对施工现场安全条件进行确认，乙方有权拒绝在不具备安全条件的作业场所作业。

4.乙方必须按图纸、标准和规范以及甲方的专项安全方案、安全技术交底和安全操作规程进行作业。

5.在危险区域作业时，乙方须设专人进行安全监护；危险性较大工程施工过程中，乙方现场负责人必须带班作业。

6.乙方应督导所有作业人员遵守现场安全文明施工管理规定，严格杜绝“违章作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”情况发生。

7.发现直接危及人身安全的紧急情况时，乙方有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。

8.作业现场施工过程中发现的安全隐患，乙方应及时通知甲方，甲方应提出整改要求。

十、职业健康和劳动防护用品

职业病健康检查责任方，职业危害告知要求及责任方，劳动防护用品的配备（根据合同约定），乙方采购、发放的劳动用品要求，验收要求及责任方，未给作业人员配备劳动防护用品的责任方及责任。

1.乙方应提供从事有职业危害人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查证明。职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

2.乙方不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。甲方对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。

3.甲方应将存在职业病危害告知乙方，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

4.对产生严重职业病危害的作业岗位，甲方应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明。

5.乙方要根据合同约定，为从事职业病危害岗位人员提供个人使用的职业病防护用品，乙方进场的劳动防护用品应报甲方验收，不符合要求的不许发放使用。

6.“三宝一器”（安全帽、安全网、安全带和配电箱）均由甲方统一采购发放，费用按合同约定，合同未明确的按乙方负责甲方扣款处理，乙方采购的劳动防护用品的质量要符合国家、地方、行业的相关规定，甲方有权对乙方发放使用的安全防护用品进行检查，如果检查发现不符合要求的有权要求乙方进行整改。

7.乙方要监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

8.由没有履行职业病告知、体检、防护等责任的一方对所造成的职业病危害后果承担责任。

十一、乙方自带进场设备设施

明确乙方自带设备进场安装验收的流程，需要提供的资料，不符合要求机械设备的处置，因设备机械管理不到位的责任方。

1.乙方应确保自带进场设备设施的安全技术性能符合国家、地方、行业标准要求，其机械性能良好、安全防护装置齐全灵敏可靠，国家淘汰的设备设施不得进场。

2.乙方自带进场设备设施进场时要如实向甲方申报，包括名称、品种、规格型号、生产厂家、出厂年月、出厂编号、使用年限等。并附有机械设备厂家的资质，设备检测报告和出厂合格证。

3.乙方对自带进场设备设施自检后，并经甲方、乙方、监理三方共同验收合格后方可投入使用。不符合安全要求的甲方有权拒绝进场。需进行安全检查的设备设施包括并不限于以下种类。
施工机具：包括电焊机，切割机，木工机具，钢筋机具，砼振捣机具，构件加工机具，水泵等。交流电焊机开关箱必须配备专用二次降压保护器。

登高架设工具：包括各种梯子，简易吊笼，挂式操作平台，防坠器等。

起重工具：包括千斤顶，葫芦，吊索绳，卡环等。

手持电动工具：包括手电钻，手动打磨机等。

4.乙方自带进场设备设施安装完毕后要通知甲方进行验收，验收合格后方可使用。

5.乙方负责自带设备设施的使用、维护、保养工作，并形成相关记录和台帐，对设备设施的安全技术性能负责。

6.甲方有权对乙方自带进场设备设施在施工过程进行检查，当发现乙方自带进场设备设施不能满足安全要求时，有权要求乙方进行整改或作退场处理。

7.乙方自带进场设备设施未向甲方申报验收、未进行验收、验收不合格使用或带病使用等情况造成事故的，乙方承担事故责任和损失。

十二、安全防护设施

明确安全防护设施的搭设方，乙方搭设安全防护设施的标准和验收流程，甲方移交乙方的安全防护设施的接收、管理要求，安全防护设施因施工需要拆除、更改流程以及恢复要求，没有安全防护设施以及安全防护设施不符合要求的责任方等。
1.施工现场必须先防护，后作业，甲乙双方要根据合同约定搭设安全防护设施，甲乙方均不得在安全防护设施未搭设、搭设不符合要求、安全防护设施未验收的情况下安排作业人员作业，由此造成的事故由安排人员作业的一方承担责任和损失。

2.甲方可就乙方施工部位搭设安全防护设施的安全管理工作，同乙方办理移交手续，移交给乙方管理。乙方必须严格按相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全管理工作，如因移交部位乙方的安全管理工作不到位，造成的人员伤亡、损失，则由乙方承担相应经济、法律责任。

3.乙方不得擅自拆除、改造安全防护设施，如因施工需要，乙方需向甲方提出申请，经甲方同意，采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、改造，施工完毕后要立即恢复安全防护设施。

4.乙方根据合同约定，按照甲方安全标准化图集和安全防护方案要求，搭设乙方负责施工区域的安全防护设施，并对其进行维护，乙方搭设的安全防护设施施工完毕后要通知甲方进行验收，验收合格后方可安排人员作业。

5.乙方要教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定，执行好安全防范制度，要采取合理的安全预防措施确保施工现场安全、作业人员安全及附近区域的第三方人员安全。

十三、临时用水、用电管理

明确用电接入点的提供，配电设施的要求及验收要求，维护要求及责任方，不合格的处理要求，违规用电的责任方。

1.甲方负责总配电箱及分配电箱的日常维护，对施工现场的用电安全负总责，乙方应服从甲方的安全用电管理，并接受甲方及其上级主管单位的监督检查。
2.施工用电从电源到三级配电箱由甲方提供，合同规定三级配电箱由乙方负责的，甲方按标准要求提供给乙方，费用在结算时扣除。
3.乙方自备配电设备设施要满足相关规范标准的要求，并经甲方验收合格后方可使用，交流电焊机开关箱必须配备专用二次降压保护器。

4.乙方必须安排至少1名经过培训合格的持证专业电工，且佩戴齐全相应防护用品，不得乱接、乱拉、乱拆不属于自已管理的电气设备和线路，严禁非电工操作，甲方发现乙方用电不符合要求，有权要求乙方整改、拆除、退场。

5.因乙方不按规定用电造成的事故，乙方承担相关的责任和损失。

十四、现场消防

消防责任区（作业区、库房、生活区、食堂以及非分包方作业方的公共区域）的划分，消防设施及器材的配备维护要求和责任方，动火作业的要求和管理流程，消防培训教育，发生火灾的责任方。

1.甲方应按规定设置作业区、库房、生活区及食堂等区域的消防设施、消防器材。

2.乙方要做好所承担施工区域以及生活区、办公区的消防设施设备配备和管理等消防安全工作。

3.乙方在进行动火作业前应向甲方提出申请，经甲方批准，及时清理作业区域的易燃物及排除作业安全隐患，并按规定配置消防器材及设置看火人，未经批准不得进行动火作业。

4.乙方不得损坏施工现场、生活区、办公区的消防设施器材。

5.因乙方不按消防规定要求所造成的火灾等事故，乙方承担相关的责任和损失。

十五、库房管理

库房的搭设流程和要求（平面布置要求、搭设技术要求），验收要求，储存管理要求，维护管理要求，甲方提供给乙方的库房的使用、维护和管理要求，库房值班要求，库房管理发生事故责任方。

1.甲方提供给乙方使用的库房，应办理移交手续。

2.乙方在现场需搭建库房、工棚时，必须提前向甲方提出申请，经批准方可进行施工。所建库房和工棚必须符合工程防火设计规定。

3.乙方负责自建库房、甲方提供库房的管理、使用、维护，设置库房管理员，负责库房的安保及消防等管理工作，并在醒目位置公示库房管理联系人及联系电话。

4.对于易燃、易爆等危险物品应按相关规定进行分类、分开存储，并设置必要的安全防护措施。

5.库房应用不燃或阻燃材料搭建，库区内消防道路保持畅通，消防器材配备齐全，布局合理并设有明醒目的防火标语、标牌。
十六、食堂管理 

明确食堂的设置要求及标准（明确相关的法规和标准），食堂卫生许可要求及办理责任方，炊事人员的体检要求和持证要求，食堂管理的要求，发生食物中毒的责任方。

1.对于工地生活区统一设有可供乙方人员就餐的食堂的，乙方人员应优先考虑在食堂统一就餐。

2.对于工地生活区没有供乙方人员就餐的食堂的，如乙方确有需要需增设食堂，则应先向甲方提交食堂设置方案（含食堂的位置、食堂设施、卫生、消防、人员管理等），且经甲方审查合格后方可设置食堂。

3.对于乙方自设的食堂应加强管理，确保不发生环境、卫生、消防以及食物中毒等不良影响事件，因乙方自设食堂引发的各类事故，一律由乙方承担责任。

4.乙方应办理相关部门的许可证，炊事人员必须体检合格并持证上岗。

5.乙方应根据相关法法规和标准建立食堂管理制度，并遵照执行。

十七、生活区管理

生活区的设置要求（平面布置要求、搭设技术要求），验收要求，甲方提供给乙方使用的生活区的安全管理要求，人员入住要求，日常管理要求，用电管理要求，损坏赔偿要求，发生事故的责任方。

1.甲方应将生活区管理相关要求告知乙方。生活区管理必须满足《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）规定。

2.乙方不得在在建工程内安排人员住宿。

3.乙方不得在现场和生活区留宿与本工程无关的人员和职工家属。除甲方统一安排的夫妻房以外，集体宿舍禁止男女混居。

4.宿舍内严禁使用大功率电器及生火做饭等使用明火的行为。

5.宿舍内的临水、临电线路严禁擅自改动和布设，严禁私拉乱接的行为。

6.严禁在生活区或宿舍内酗酒、打架斗殴、赌博或从事其他违法行为。

7.乙方应安排专人对己方生活区及宿舍（含自行在外租赁的宿舍等）进行日常管理与监督，因乙方管理不善导致的各类事故一律由乙方自行负责。

十八、安全检查

甲方安全检查和隐患排查工作制度及对乙方的要求，乙方安全检查的要求，隐患的处置要求（包括纠正、停工、罚款、责令人员和设备退场等等），隐患整改“五定”责任方，隐患造成的损失承担方，因隐患导致事故的责任方。

1.乙方应建立安全检查制度，对分包区域每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告。

2.乙方项目负责人、专职安全管理人员必须参加甲方组织开展的各类安全检查及生产安全会议。

3.甲方有权对乙方的安全生产工作进行检查，并对检查发现的隐患有整改权、停工权、罚款权、清退权。

4.乙方负责对甲方提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

5.乙方在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，有义务向甲方及时报告。

6.乙方应无条件接受甲方、业主（包括第三方检测）、监理和政府主管部门的检查。

十九、应急管理

甲方应急预案告知乙方的流程，甲乙方应急工作的接口，乙方建立应急机构的要求，乙方应急预案编制，应急设施的配备维护责任和要求，应急培训和演练的要求。

1.甲方应将本项目的应急预案告知乙方，明确乙方在应急过程的工作职责和要求。

2.甲方有权要求乙方建立应急机构，编制乙方施工范围内的应急预案和处置措施、组织应急教育、培训和演练。

3.乙方要按规定参加甲方的应急教育、培训和演练。

4.乙方不得损坏甲方的应急设备设施。

5.乙方应对己方从业人员开展岗位应急知识教育与宣传，开展自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织相关技能考核。
二十、安全保险

明确各类保险（安全生产责任险、工伤保险、意外伤害保险）的投保责任方，必须投保的岗位和人员，协助保险理赔的要求。

1.甲方负责办理安全生产责任险。

2.乙方要为从事危险作业人员办理意外伤害保险。

3.工伤保险必须覆盖所有作业人员，乙方人员工伤保险采取如下方式解决：（1）甲方统一购买，乙方根据合同额或人数承担相应费用；（2）甲方统一购买，乙方不承担费用；（3）乙方自行购买，保险资料报甲方备案。

4.乙方要协助甲方进行保险理赔。

二十一、安全管理处罚

甲方对乙方的各项安全管理违约处罚罚款，由乙方缴纳现金，归集专项费用作为本项目行为安全之星活动奖金，明确各类各项安全管理违约行为的处罚标准。
	安全管理违约金标准表

	序号
	乙方违反法律法规、技术标准或甲方企业要求的事实描述
	
	乙方应支付甲方的违约金额

	
	类别
	具体内容
	

	1
	安全
管理
	未按时参加甲方组织的安全检查
	200元/人次

	
	
	工长未开展交底或安全员未参与交底
	500元/人次

	
	
	安全技术交底不真实或无针对性
	500元/人次

	
	
	未建立安全生产责任制或未落实责任考核
	500元/人次

	
	
	未制定安全管理目标或未对安全管理目标分解或未落实目标考核
	500元/人次

	
	
	未每周定期组织项目全体管理人员开展一次安全检查
	500元/次

	
	
	对安全隐患未定人、定时、定措施进行整改
	500元/次

	
	
	危险性较大工程未编写安全专项施工方案
	500元/次

	
	
	未建立安全费用台帐或安全费用相关记录（发票、收据、监理确认）手续）不齐全
	500元/次

	
	
	项目未开展危险源辨识或无重大危险源公示牌
	800元/次

	
	
	半年内未开展应急演练
	1000元/次

	
	
	未签订地下管网保护协议
	800元/次

	
	
	班级未开展班前安全活动或活动记录不真实
	800元/次

	
	
	未购买工伤保险或意外保险
	1000元/次

	
	
	未编写项目应急救援预案或未进行救援演练
	1000元/次

	
	
	未对新进场工人做三级教育
	500元/次

	
	
	作业人员未持平安卡上岗
	500元/次

	
	
	特种作业人员未持建设系统特种人员证件上岗
	1000元/人次

	
	
	危险性较大分部分项工程未办理验收、相关人员未参与验收或未挂牌
	1000元/次

	2
	文明
施工
	泥桨等污水经沉淀直接排入市政管网
	1000元/次

	
	
	未对进出场车辆进行冲洗，造成了道路污染的
	1000元/次

	
	
	未在危险部位设置安全警示牌
	200元/处

	
	
	现场未封闭或围挡不符合要求（2.5米高、牢固）
	500元/检查次

	
	
	办公区、生活区与现场未分区设置
	1000元/检查次

	
	
	现场未设置吸烟室（未禁止吸烟情况下）或现场有烟头
	500元/次

	
	
	现场主要道路未硬化或现场排水措施不到位（有积水）
	1000元/次

	
	
	现场楼层未做到“工完料净场地清”
	1000元/次

	
	
	各种制度未上墙
	500元/个

	
	
	厕所卫生不符合要求
	200/次

	
	
	大门口处未挂五牌一图
	200元/处

	
	
	现场动火未办理动火证或消防措施未符合要求
	500元/次

	
	
	无保健医药箱
	500元/次

	
	
	现场材料未堆码整齐或未来围挡标识
	500元/次

	
	
	有赌博、打架斗殴的情况
	2000元/次

	
	
	宿舍内使用“热得快”、电磁炉等大功率用电设备
	500元/次

	
	
	食堂未办理卫生许可证或食堂工作人员健康证未上墙
	500元/次

	
	
	食堂生熟食未分开设置或食堂未设置隔蝇间
	300元/次

	3
	外架
	连墙杆件未连接至外立杆
	100元/根（处）

	
	
	连墙杆件未每三跨设置一根
	300元/根

	
	
	脚手板未按要求满铺密封
	1000/处

	
	
	安全网未挂严密
	200元/处

	
	
	未搭设剪刀撑或剪刀撑不符合要求
	1000/处

	
	
	材质出现明显锈蚀，不合格
	200元/根

	
	
	未根据方案设计进行悬挑或卸荷
	2000元/次

	续表1  安全管理违约金标准表

	4
	模板

	留有未拆除的悬空模板
	200元/次

	
	
	拆除前未办理拆除手续
	1000元/次

	
	
	拆除前未进行有效的临边防护
	5000元/次

	
	
	横杆、立杆的设置与方案不一致
	500元/次

	
	
	未开展模板验收或验收不合格而进入了下一道工序
	2000元/次

	5
	基坑
	基坑未按要求设置排水措施
	1000元/次

	
	
	上下通道不符合要求
	500元/处 

	
	
	积土、料具堆放与设备停放距基坑边不符合设计规定
	300元/处

	
	
	项目未自行组织开展基坑变形监测
	500元/次

	6
	三宝
四口
	工人未戴安全帽或未系帽带
	50元/人

	
	
	工人2米以上高空作业未使用安全带
	100元/人

	
	
	未给工人配备齐全合格的劳动防护用品
	200元/人

	
	
	电梯井口、楼梯口、预留洞口、坑井口未密封严密
	200元/个

	
	
	电梯井未按要求10米水平封闭一次
	500元/次

	
	
	临边未按要求搭设防护栏杆
	200元/处

	7
	塔机
	力矩限位器调大或未安装超重警笛
	2000元/次

	
	
	超高无附墙或附墙材质或附墙安装不符合要求
	2000元/次

	
	
	塔吊基础积水无排水措施
	500元/次

	
	
	多塔作业无防碰撞措施
	500元/次

	
	
	未定期对垂直度测量（每月一次）
	500元/次

	
	
	安装单位人员与安装单位间无劳务合同关系
	500元/次

	8
	电梯
	极限限位或上限位失效
	1000元/次

	
	
	超高无附墙或附墙材质、安装不符合要求
	2000元/次

	
	
	防护门安装不符合要求或未关闭
	500元/个

	
	
	电梯楼层平台防护不严
	300元/处

	9
	井架
	底层防护未机械连锁或机械连锁损坏
	500元/次

	
	
	连墙杆不符合要求或连接不牢固或连接方法不正确
	500元/根

	
	
	卸料台口搭设不符合要求或防护不严
	500元/次

	
	
	进料口未搭设 安全防护棚
	500元/个

	
	
	无监控系统
	500元/次

	
	
	防护门安装不符合要求或未关闭
	500元/次

	10
	施工用电
	设备PE未连接好（保护零线外接设备外壳）
	200元/处

	
	
	设备漏电参数不符合规范要求、使用不合格的闸刀开关及倒顺开关
	200元/处

	
	
	漏电开关损坏
	100元/个

	
	
	电箱无隔离开关
	100元/个

	
	
	无接地电阻测试记录或无巡查记录
	200元/次

	
	
	电缆线乱接、乱拉、拖地
	200元/次

	11
	机具
	设备进场未挂牌验收及责任、操作规程牌
	100元/处

	
	
	手持电动工具电缆线过长或更换插座
	200元/次

	
	
	钢筋机具传动部位无防护
	200元/次

	
	
	木工锯无防护罩
	200元/次

	
	
	电焊机未装二次空载降压保护器
	200元/次

	
	
	氧气瓶、乙炔瓶危险品堆放不符合要求
	200元/处

	续表2  安全管理不良影响违约金标准表

	类别
	内容
	乙方应向甲方支付违约金额

	检查
	甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被罚款
	罚款金额×2

	
	甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被通报批评
	5000元/次

	不良影响、记录
	甲方企业被记省、市不良行为记录并扣分
	20000元/分

	
	甲方项目经理被记省、市不良行为记录并扣分
	5000元/分

	
	甲方安全员被记省、市不良行为记录并扣分
	2000元/分

	
	对甲方有负面影响的事件被报纸、新闻等媒体曝光
	40000元/篇报道

	
	对甲方有负面影响的事件被政府通报或批评
	40000元/次

	行政处罚
	甲方项目经理红牌警示
	40000元/次

	
	甲方项目经理黄牌警示
	20000元/次

	
	甲方安全员红牌警示
	30000元/次

	
	甲方安全员黄牌警示
	10000元/次

	事故
	发生轻伤事故纠纷造成投诉或其他影响
	1000元×轻伤人数

	
	发生重伤事故纠纷造成或其他影响
	20000元×重伤人数

	
	发生死亡事故
	(3n2+n)/2万元（n=死亡人数）


附件十八 施工现场临时用电安全管理协议书
施工现场临时用电安全管理协议书

总承包单位： 中国建筑第五工程局有限公司 简称（甲方）

分包单位：                                 简称（乙方）

 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）、及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—2014）的有关规定。为了规范化、标准化对施工现场临时用电的安全管理，预防和减少施工临时用电事故的发生，保障人民群众生命财产安全。经双方协商签订施工现场临VV时用电安全管理协议书。本协议书自签订之日起生效，甲方与乙方必须严格遵守本协议所规定的条款内容，履行各自的管理责任和义务，明确双方职责，确保施工现场临时用电安全。

一、甲方责任 

1、甲方委托            负责对施工现场临时用电进行全面监督、检查，并建立施工现场临时用电档案资料。

2、贯彻执行《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—2014），对施工现场临时用电系统进行检查、验收，建立施工临时用电管理制度和操作规程。 

3、编制施工现场临时用电技术方案、审批、验收与实施，负责向乙方进行施工现场临时用电的安全技术、操作规程的交底、安全教育。 

4、审核乙方施工现场电工人员依法持有省级以上建设行政主管部门核发的特种作业人员上岗操作资格证书、工伤保险、意外伤害保险凭证。凡无证、操作证过期或安全考核不合格人员不得上岗作业。 

5、负责对进入施工现场电工人员上岗前的安全教育和操作规程的交底。凡未经安全教育、操作规程技术交底的电工人员不准上岗作业。

6、审批乙方施工现场临时用电申报表，检查乙方施工临时用电安全技术措施和防护措施，及电气设备防火措施，对乙方违章违规的施工临时用电作业行为有权制止，并督促乙方落实整改。 

7、负责向乙方提供施工临时供电终端（总配电房、柜或分配电箱），并按照施工临时用电方案要求督促乙方进行临时用电系统、设施的安装与使用，与乙方电气负责人办理临时用电移交，签名确认，资料归档备案。

8、定期、不定期对施工现场临时用电设备、设施、警示标的、防雨、防潮、防晒措施、防火设施进行检查。对在检查中发现的临电安全隐患落实“定人、定时间、定措施”，督促乙方落实整改。整改后经检查、验收合格后方可投入使用。

9、检查乙方电工人员的每日临时用电巡查记录情况，及电气设备、设施维修、保养情况记录，对记录资料存在的问题及时反馈乙方电工人员，做到及时沟通，相互协调，确保资料记录的真实性。

10、 对乙方采购的临时用电设备、材料进行进场前的检查、验收。凡经检查、验收不合格的电气设备、材料，或是属国家明令禁止淘汰使用的电气设备、材料，一律不得投入使用。

二、乙方责任 

1、乙方委托            负责本工地施工现场临时用电安装、巡检、维修、拆除临时用电设备和线路的全面管理。

2、贯彻执行安全生产各项规章制度和临时用电操作规程，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动安全纪律，制止一切临时用电违章作业行为，对施工现场临时用电生产过程中的安全负责。

3、电工人员必须持有省级以上建设行政主管部门核发的电工特种作业人员上岗操作资格证书后方可上岗作业，其他各类监护人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。凡无持有效电工人员上岗操作证或操作证无年审、过期的电工人员严禁从事电工作业活动。

4、认真执行《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—2014）和施工临时用电组织设计方案内的电工作业现场安全用电控制的规定。发现临时用电安全隐患问题时，及时纠正；重大隐患问题应立即上报总承包单位项目经理部有关负责人，及时消除隐患，确保临时用电的安全。

5、建筑施工现场的临时用电工程专用的220/380V三相五线制低压电力系统必须符合“三级配电系统—TN-S接零保护系统—三级漏电保护系统，配备总配电箱—二级分配电箱—三级配电开关箱”系统。

6、配电箱、开关箱应有名称、用途、编号、分路标记及系统接线图，并应配门锁，由专人负责保管，配电箱、开关箱应加装防雨、防台风、防尘等措施装置。

7、施工现场临时用电的动力配电箱与照明配电箱必须独立设置，配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有湿气、潮气、烟气较重的场所。且配电箱、开关箱四周应有足够2人同时作业的空间和通道，空间通道位置严禁堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料，不得有灌木、杂草，二级分配电箱附近应配备1~2瓶消防灭火器材。

8、配电箱、开关箱安装应端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离不少于1.4~1.6m，移动式配电箱、开关箱应装配在固定支架上，其箱体中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。分配电箱与开关箱的安全距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备安全水平距离不超过3m。

9、施工现场配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加装防止线路被切割拉破绝缘体的绝缘防护套并成束绑卡固定在箱体上，不得与电箱箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆（线），且电缆（线）不得有任何接头。

10、配电箱、开关箱内的电器（总隔离开关—漏电保护器—断路器或熔断器）必须是国家许可生产合格的产品，严禁使用破损、不合格的或国家明令禁止淘汰使用的电器产品。且漏电保护器不得用于启动电气设备开关之使用。每天漏电开关使用前电工应事先启动漏电试验按钮试跳一次，经试跳检查发现不正常时严禁继续使用，必须进行更换新的漏电保护器。

11、施工现场临时用电的漏电保护器的技术指标必须符合（GB6829-2008、GB13955-2005）的有关规定，并有国家认证标志，技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相匹配。

12、配电箱、开关箱应重复接地，所连接的PE线应采用截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线，手持式电动工具的PE线截面不少于1.5 mm2的绝缘多股铜线。PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，而且严禁断线。

13、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，在任何情况下不得将上述颜色标记混用和互相代用。

14、施工临时用电架空线必须采用绝缘导线，架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在脚手架、树木上及穿越其他设施上进行敷设，严禁将配电箱、分配电箱悬挂在脚手架体上。

15、施工现场停止作业1小时以上时，应立即切断动力开关箱并上锁封好。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，应保持整洁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线未经专业电工同意严禁随意改动。

16、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工人员，检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用专业电工绝缘工具，并应做好检查、维修工作记录交项目经理部备案。

17、每天开工前电工人员应对施工现场所使用的设备、机具、防护设施及作业环境情况进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。

18、严禁带电作业，设备严禁带病运行，使用设备前必须检查设备各部位的性能后方可通电使用。

19、施工现场临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值。同时临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行，并应履行复查验收手续。

20、临时用电安装、巡检、维修、拆除工作记录每周交总包单位项目经理审核认可，并应在临时用电工程资料中统一归档。

21、施工现场发生触电工伤事故时，应立即切断总配电系统，组织有效的抢救，及时向总包单位项目经理部报告，并保护好事故现场。

22、施工现场临时用电分包单位应当服从工程总承包单位的临时用电安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

23、施工现场临时用电发现存在安全隐患问题、重大安全隐患问题经多次教育、整改无效的，或违章、违规、违反安全操作规程进行施工临时用电安装、敷设、使用、拆除作业的，总承包单位有权按照相关条款给予违章单位、违章者应有的经济处罚。

24、因严重违章、野蛮进行施工临时用电作业而引起的生产安全事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》“四不放过” 原则，对事故责任单位、责任人进行严肃的处理，追究其事故责任。

总包单位（盖章）：

分包单位（盖章）：

附件十九 施工现场消防安全管理协议书

施工现场消防安全管理协议书
甲方（总承包方）：                            
乙方（分包方）：                                    
按照《消防法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家和地方有关消防的法律、法规和建筑施工行业管理标准、规范等相关规定，甲乙双方就本工程的消防安全达成如下协议： 
一、双方权责 
1、甲乙双方共同的责任 
坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家和地方有关消防安全的法律法规；坚持“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管，谁负责”的原则；全面实施国家和行业管理部门有关消防安全的标准规范，成立消防领导小组和义务消防队，落实总包单位的消防安全管理规定和办法，施工现场的所有员工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务和参加有组织的灭火工作的义务，确保本工程施工的消防安全，杜绝火灾事故。 
根据总分包合同约定，按消防设施平面布置图配齐消防设施，各种移动式消防器材要有固定的摆放位置，设置在明显和便于取用的地方，并设明显标志；设立消防器材棚（箱），设专人维护保养，按照使用要求，按期更换药剂，做好铅封；器材实行挂牌制，载明配发日期，药剂更换日期，负责人，以便进行检查。 
2、甲方的责任 
（1）建立消防安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使消防安全管理权，制定企业的消防安全生产责任制和动火审批流程，落实消防安全生产规章制度； 
（2）建立消防安全检查制度。每月组织一次消防安全检查（与每月安全检查同时进行），下达火灾隐患整改通知单，并进行奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序中的明火作业、砂轮切割机切割作业和现场违章吸烟等进行日常监督检查，纠正违章动火。
（3）建立消防安全教育培训制度。对乙方进场工人进行公司级（项目级）安全教育的同时，做好消防安全教育和消防技术、知识的培训。 
（4）项目部技术负责人须组织编写对防水作业等重要分项或重点防火部位的消防安全技术交底，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。必要时，可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。 
（5）负责建立项目部消防安全管理资料；负责编制施工现场总的火灾事故应急救援预案。 
（6）对分包队伍违章动火、现场违章吸烟人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。 
（7）有让分包队伍按照规定成立消防领导小组和义务消防队的权利。 
（8）有权对乙方使用的临时设施、消防安全设施、器材进行检查和验收，对不符合消防安全要求和项目管理规定的设施、器材有权要求拆除、更换。 
3、乙方的责任 
（1）杜绝火灾事故，对本单位的施工现场和生活区严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）进行管理。 
（2）乙方必须格执行国家和地方有关消防安全生产的方针、政策、法规，必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》、甲方制定的安全生产文明施工管理制度和动火审批规程；乙方对本单位的消防安全生产负全面责任，建立本单位的消防安全生产管理制度，责任到人。 
（3）队伍进场前，向甲方提供特种作业人员上岗证原件和复印件。按工程所需配齐持有效证件的特种作业人员，严禁无证操作；队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方通报。 
（4）把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人要签字，被交底人，每一个人都要签字，交底人和被交底人都要签上时间。 
（5）建立本单位的消防安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大火灾隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。 
（6）建立本单位的消防安全教育制度。负责组织对工人进行班组消防安全教育。定期对员工进行消防技术和知识培训，提高员工保养和使用消防设施的能力，适应扑救初期火灾的需要。 
（7）负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的火灾事故应急救援预案，成立消防领导小组和义务消防队，并组织进行演练。 
（8）接受甲方的指挥和监督，遵守甲方消防管理制度，参加工地消防领导机构，出席甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。按照甲方的统一管理规定，制定本单位现场消防工作责任目标，管理制度，并向甲方备案。 
（9）对消防设施和器材必须指定专人进行管理，做好维护保养工作，认真履行登记制度，确保消防设施、器材无丢失、无挪用、无埋压、无损坏，随时保持良好的状态。损坏消防器材、设施，除赔偿损失外，对当事人处罚款1000元罚款。 
（10）施工现场和办公区、生活区、宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁使用电热的快、电炉等大功率电器，严禁使用碘钨灯取暖、加热烘烤易燃易爆品，一经发现罚款200元。 
（11）一旦发生火灾事故，应立即组织人员救火，及时抢救伤员，并同时报告现场项目管理人员，保护事故现场，防止事故扩大。 
 二、事故处理 
1、由总包安排向有关方面报告。总包和分包一起组织成立事故调查组，现场整改小组和事故善后小组。事故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。 
2、事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。 
3、双方对事故责任意见不一致的，协商解决。
4、双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。 
三、需要说明的事宜 
1、甲方向乙方下达整改通知书乙方必须立即确认签收，并立即执行且按时完成达到要求，不签收或不执行或不能按时完成，则每延迟一天罚款1000元。 
2、凡因乙方原因造成的火灾事故，除由乙方承担全部经济责任外，乙方还应按事故的大小向甲方交纳罚金。 
3、上述罚款甲方可以从乙方任何应得的款项中扣除，若当乙方任何应得的款项不足罚款时，将视为乙方欠甲方的到期债务，甲方保留随时追讨该到期债务的权利。对乙方违规的处罚只要事实存在不一定必须征得乙方确认，甲方的处罚即可生效。 
四、其他 
1、本协议适用范围 
（1）人员：甲乙双方所有进入施工现场的人员； 
（2）区域：工程地点围墙以内，大门处门外边3米以内，生活区、办公区； 
（3）时间：自本协议书签字起至总包书面通知分包队伍退场的第三天止。 
2、上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。 
五、此协议作为分包合同附件，与分包合同具有同等法律效力，本协议一式两份，双方各执一份。 
总包单位（盖章）：                            分包单位（盖章）：
第五章  工程量清单

（另附）
第六章    图  纸

（另附）

第七章  技术标准和要求

一、使用范围

本技术要求及规范适用于本项目建设工程 ，详细内容均在设计施工图和有关文件中注明。

二、实施的标准和规范包括但不仅限于以下内容：

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称在本文件中如有空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

第八章 投标文件格式


          （项目名称）
项目编号：
投 标 文 件

投标人：                                  （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或个人电子签章）
            年       月        日
目  录

投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书；

投标保证金交付证明

已标价工程量清单

施工组织设计
项目组织管理机构；

（1）管理机构配备情况表

（2）项目经理、技术负责人简历；

（3）质量、安全负责人简历；

（4）其他辅助说明资料

资格审查资料

优惠及服务承诺；

中小企业声明函（如有）

其他材料：

招标文件要求的及投标人认为必要的内容：如投标人实力情况简介、反映投标人自身信誉及能力的资料、按评分办法要求提供的其他资料等。

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

致：              .
1、我方授权           、职务           作为全权代表负责本次投标活动及处理相关事宜。

2、根据已收到的招标编号为         的            项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方兹以：

人民币（大写）：        ；RMB￥：          元的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

其中：

安全文明措施费RMB￥：           元

规费：RMB￥：           元

税金：RMB￥：            元

暂列金额：RMB￥：            元

专业工程暂估价：RMB￥：            元

3、如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工；保证按合同条款中规定的内容执行；工期     ，质量要求     ，质量保修期     ，并按招标文件和有关规定提交一切资料。

4、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期60日历天（自投标截止之日起）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部由贵方没收。

5、随本投标函一道递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：       元（￥：            元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

6、 除投标文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

7、如果我方中标，我方将按招标人要求缴纳履约保证金。
8、如果我方中标后，我方没有正当理由而拒签合同，我方愿意补偿因我方该项工作延误造成的经济损失，并由贵方没收我方的投标保证金。

9、我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10、如果我方中标，我方承诺按照招标文件要求，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

11、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

12、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

13、                     （其他补充说明）。

投 标 人：                     （企业电子签章）
法定代表人：               （签字或个人电子签章）
地    址：                                .

邮政编码：                                .

电    话：                                .

传    真：                                .

     年     月      日
（二）投标函附录
投标主要内容汇总表

	工程名称
	

	投 标 人
	

	投标范围
	

	工程量清单

总报价
	总报价大写：人民币（大写）：        元；RMB￥：          元
其中：

1、安全文明措施费：人民币（大写）：      元；RMB￥：         元

2、规费：人民币（大写）：           元；RMB￥：              元

3、税金：人民币（大写）：           元；RMB￥：              元

4、暂列金额（不包括计日工部分）：人民币（大写）：    元；RMB￥：        元

5、专业工程暂估价：人民币（大写）：           元；RMB￥：              元

以上1、2、3、4、5项足额计取，不得优惠

	评标报价
	工程量清单总报价扣除上述1、2、3、4、5项的报价：

人民币（大写）：           元；RMB￥：              元             

	措施费单独报价（评标用，不含安全文明施工措施费）
	人民币（大写）：        元；RMB￥：       元

	投标工期
	
	投标质量
	

	缺陷责任期
	
	质量保修期
	

	投标保证金
	
	投标有效期
	

	权利义务
	响应招标文件要求
	投标人承诺的工程价款支付方式
	响应招标文件要求

	连续施工及不拖欠农民工工资的承诺
	我方保证农民工工资保证金的交纳以招标控制价的2%足额交纳，交纳形式符合人社部发〔2021〕65号文的规定，保证在工程款不能及时拨付的情况下连续施工，并不拖欠农民工工资。

	项目经理
	姓名
	
	职称
	
	职业

资格
	
	编号
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	编号
	

	备注
	



投标人：                     （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或个人电子签章）


      年      月       日

二、（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 .

单位性质：                                   .                                  
地    址：                                   .                                      
成立时间：
          年       月       日

经营期限：                                   .                                  

姓名：       性别： 
     年龄：     
职务：           .     
系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证（正反）扫描件

投标人：                     （企业电子签章）


      年      月       日

二、（2）授权委托书

本人       （姓名、签字）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改         （项目名称），投标文件、签订合同和处理招投标质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证（正反）和授权委托人身份证（正反）扫描件

投  标 人：                          （加盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章） 

身份证号码：                                   
委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                                   
日      期 ：         年      月      日

三、投标保证金交付证明

说明：附投标人投标保证金银行交款凭证或保函（包含电子保函）

附银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息并加盖公章(以转账方式转入保证金的投标单位需要提供)

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

五、施工组织

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织：

（1）主要施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

（5）工期保证措施

（6）拟投入资源配备计划

（7）施工进度表与网络计划图

（8）施工总平面图布置

（9）技术创新的应用实施措施

（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度

（11）施工现场实施信息化监控和数据处理

（12）风险管理措施

（13）招标文件规定的其他内容

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号


	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工平面图

投标人应递交一份施工平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工场地、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书；技术负责人可附身份证、职称证、学历证（如有）复印件；其他主要人员可附上岗证、职称证或执业证。按内容要求自行增加表格。

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

项目经理无在建承诺书
                   （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称），的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （个人电子签章或签字）

          年        月        日

注：若有在建项目变更请务必在文件中附上有关变更的证明材料，否则视为无变更。
七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：表格后附单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料。
（二）近年财务状况表
备注：1、在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等的扫描件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表后附中标通知书、施工合同和竣工验收报告的扫描件，具体年份要求及规模见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	工程质量
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）企业其他信誉情况表

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况：2020年1月1日以来，没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消；没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题，未被建设行政主管部门处罚或禁止投标；无拖欠农民工工资不良记录

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

八、优惠及服务承诺；
一、投标企业在参与该工程招投标时，必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺（如果施工企业不能做出以下承诺的，其投标文件作废标处理）：

1、施工企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付情况，需特别注明截止竞标之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2、施工企业在竞标时必须承诺中标后能够按要求，及时、足额提交农民工工资保障金。

3、施工企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承建的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。

二、投标企业对防尘、噪声污染等内容进行防治并明确责任做出的承诺。

三、认真执行《河南省建筑工程安全文明标准化示范工地管理办法》豫建质安【2020】93号通知，做好文明施工、争创安全文明标准化示范工地。

四、承诺不挂靠资质承包工程、不围标串标承接工程，一旦发生，招标人可以中止中标资格。

五、投标人针对本项目做出的其他实质性承诺。

九、中小企业声明函（如有）

（1）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员 
     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     企业名称（盖章）： 

                                                 日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（2）、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（个人签字或盖章）

日  期：

注：该声明函是针对残疾人福利性单位的，若本单位非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

（3）、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、其他材料

附件1：廉洁自律承诺函

附件2：不良行为记录承诺书格式

附件3：无行贿承诺书格式

附件4：全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

附件5：投标人须提交的其他材料（如有格式自拟）
附件1：

廉洁自律承诺书

致：                  .
我单位按照                 （项目名称），要求，为切实加强招标投标活动中的廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，根据招标投标有关廉政建设规定，现就招标采购活动期间及中标后履行合同期间的廉政要求作如下承诺：

一、严格遵守党和国家有关法律法规及廉政规定，将廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证整个招标采购活动的廉政建设。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和违法违纪行为。 

三、建立并落实廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在整个招标采购活动和合同履行过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿进行商业贿赂。

四、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不损害国家和集体的利益，不违反工程招投标、建设管理及政府采购的各种规章制度，在投标过程中不互相串通、结盟，或以任何不正当方式影响其它投标人正常投标。

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

六、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销任何不合理费用。

七、不以任何理由安排参与招标、评标工作的有关人员参加高消费宴请及娱乐活动。

八、不为参与招标、评标工作的有关人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

九、不为招标人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

十、不安排招标单位工作人员的配偶子女从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

十一、遵守财政法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

十二、定期不定期地对招标采购活动及合同履行过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

十三、如在招标采购活动及合同履行过程中发生违法违纪行为和腐败问题，按管理权限，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。给招标人造成经济损失的，予以赔偿，并接受行政主管部门和监督部门做出的相应处罚。
十四、上述廉政保证期限为本廉政保证书签订之日起至招标采购项目履行合同结束后止。 

投标人：（企业电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件2：

不良行为记录承诺书

（招标人名称）：

我公司承诺自  2020年1 月1日以来至投标截止时间内，在工程建设过程中   （填有或无）不良行为记录，情况如下表：

	序号
	情况简介
	发生时间
	被何部门处罚
	处罚意见
	是否被禁止或限制投标

	不良行为记录1
	
	
	
	
	

	不良行为记录2
	
	
	
	
	


 ...........

上述承诺内容如有不实，我方愿意按弄虚作假接受处理，承担由此造成的一切法律责任，自愿放弃本项目中标候选人资格，并承诺以投标保证金赔偿给招标人造成的损失。

                            承诺单位：                  （企业电子签章）

                            法定代表人：           （签字或盖章）

                            日期：     年     月     日

附件3：

无行贿犯罪行为记录的承诺书

致：              .
我公司参加    （项目名称） ， 投标活动，自2020年1月1日以来，我公司    公司名字全称 （统一社会信用代码）、法定代表人   姓名（身份证号码：）、项目经理 姓名（身份证号码：）无任何行贿犯罪行为记录。
特此承诺！

后附：中国裁判文书网：http://wenshu.court.gov.cn查询网页加盖单位公章
承诺单位：                  （企业电子签章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件4：

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书（投标人)

我单位承诺，在                                  项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

 

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：       
联系电话：                                         

 

                      

 

 承诺人（盖章） 
                           

                               年   月   日  
附件：5

投标人须提交的其他材料

  （如有格式自拟）

